



Relatório de Execução Anual da EDL - 2020

10 de maio de 2021

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO.....	1
2	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)	3
2.1	Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos	6
2.2	Balanço Global da Implementação da EDL.....	10
2.2.1	Concursos Abertos	10
2.2.2	Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto	12
2.2.3	Análise, Aprovação e Contratação	15
2.2.4	Execução Financeira	16
2.2.5	Metas e Indicadores	17
2.3	Balanço Detalhado por Operação	18
2.3.1	Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas.....	18
2.3.2	Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização	31
2.3.3	Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola	45
2.3.4	Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais.....	50
2.3.5	Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.....	54
2.3.6	Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias.....	55
3	INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS	59
4	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL	60
4.1	Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados	60
4.2	Relacionamento com a Autoridade de Gestão	62
4.3	Relacionamento com o Organismo Pagador	63
4.4	Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território ..	64
5	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE.....	67
5.1	Funcionamento e Animação.....	67
5.2	Informação e Publicidade	68
6.	Considerações finais	70

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL	9
QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	10
QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2020 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	11
QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2020	13
QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO	14
QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2020	15
QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO	16
QUADRO 9 – METAS E INDICADORES	17
QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1	18
QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL	20
QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO	21
QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1	22
QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO	23
QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1	24
QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO	25
QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1	26
QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO	27
QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1	28
QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1	29
QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1	30
QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2	32
QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ANUAL	34
QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO	35
QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2	36
QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2	37
QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2	38

QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2 - ACUMULADO	39
QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2	40
QUADRO 30 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO	41
QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212	42
QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212	43
QUADRO 33 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212	44
QUADRO 34 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3	46
QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL	47
QUADRO 36 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO	47
QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ANUAL	48
QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO	48
QUADRO 39 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ANUAL	49
QUADRO 40 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO	49
QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4	51
QUADRO 42 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4	51
QUADRO 43 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4 - ACUMULADO	52
QUADRO 44 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4	52
QUADRO 45 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4	53
QUADRO 46 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5	54
QUADRO 47 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6	56
QUADRO 48 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6	56
QUADRO 49 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO	57
QUADRO 50 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6	57
QUADRO 51 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO	58
QUADRO 52 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6	58
QUADRO 53 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10211	60
QUADRO 54 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212	61
QUADRO 55 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213	61

QUADRO 56 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10216	62
QUADRO 57 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO SI2E	64
QUADRO 58– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO SI2E	65
QUADRO 59– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO	65
QUADRO 60– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO + CO3SO	66
QUADRO 61 - COMUNICAÇÃO INTERNA	68
QUADRO 62 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA	69
QUADRO 63 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES	69
QUADRO 64 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS	69

ABREVIATURAS

AG - Autoridade de Gestão

BIS - Beira Interior Sul

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária

EDL - Estratégia de Desenvolvimento Local

ETL – Equipa Técnica Local

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

GAL - Grupo de Ação Local

PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2020

1 INTRODUÇÃO

A monitorização e avaliação do desempenho dos Grupos de Ação Locais (GAL) é materializada pelo Relatório Anual de Execução da EDL conforme disposto na cláusula 15ª do Protocolo de Articulação Funcional entre a Autoridade de Gestão (AG) e o GAL.

O presente relatório pretende assim monitorizar a execução da estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), nomeadamente, as operações apoiadas no âmbito do FEADER, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020).

A Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL BIS 2020 é implementada num território predominantemente rural, marcado por fortes discrepâncias de desenvolvimento, consequência das debilidades demográficas e sociais da região, particularmente ao nível da distribuição do tecido produtivo, do emprego, do rendimento e dos indicadores de bem-estar. Este território é caracterizado pela baixa densidade populacional, pela forte ligação ao campo, às atividades agrícolas e por um profundo envelhecimento da população, com exceção dos núcleos urbanos de Castelo Branco, Alcains e as sedes de concelho de Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão, que apresentam características urbanas, quer seja pelo número de habitantes, quer pelo conjunto de serviços oferecidos.

No âmbito deste relatório, pretende-se apresentar o balanço da evolução da implementação das operações do PDR2020 no território de intervenção do GAL Beira Interior Sul até ao final do ano de 2020, quer no que respeita a períodos de candidaturas realizados e montantes financeiros disponibilizados, quer a candidaturas apresentadas e aos mesmos e investimento proposto e validado.

No início do ano de 2020 encerrou o terceiro período para apresentação de candidaturas às medidas 10.2.1.1 Pequenos Investimentos nas explorações Agrícolas e 10.2.1.2. – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas, tendo as mesmas sido analisadas e decididas nos meses seguintes.

Entre março e junho foram abertos novos Avisos para apresentação de candidaturas às medidas 10.2.1.6 Renovação de Aldeias e uma vez mais à medida 10.2.1.2 da Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas, tendo em conta que o Aviso 03, terminado em janeiro de

2020 teve pouca adesão e revelou uma taxa de desistência significativa (das 3 candidaturas submetidas 2 desistiram).

No final do ano de 2020 foi ainda disponibilizado o quinto Aviso para apresentação de candidaturas à medida 10.2.1.2 cujo período para apresentação de candidaturas termina em 2021.

2 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)

A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) concebida pelo GAL BIS 2020, está em estreita ligação com o tecido social, económico e institucional do território de intervenção, visando o desenvolvimento, a diversificação, a competitividade da economia e a melhoria das condições de vida da população. A EDL, definida pelo GAL Beira Interior Sul, centra-se em 4 objetivos estratégicos (Eixos), subdivididos em objetivos específicos:

I. Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS

A revitalização económica do território da Beira Interior Sul determina o seu desenvolvimento e assenta de forma integrada na valorização e no aproveitamento das atividades agrícolas e agro-transformadoras tradicionais; na valorização nos produtos de qualidade reconhecida; no aproveitamento do potencial turístico dos seus recursos; no incentivo à diversificação das unidades produtivas existentes e no surgimento de novas iniciativas empresariais, privilegiando a complementaridade e a sinergia entre as diferentes atividades.

Este objetivo pretende colmatar as debilidades identificadas no tecido produtivo e na estrutura empresarial do território de intervenção, como por exemplo a baixa densidade empresarial, a reduzida dimensão das empresas, as baixas qualificações dos empresários, a forte orientação para o mercado local, a fraca aposta em fatores-chave de competitividade - inovação, I&D, marketing, formação - e as dificuldades de indução e captação de investimento. Neste sentido é imprescindível dar ênfase à valorização do potencial dos recursos endógenos da região: as condições edafoclimáticas do território, a oferta de regadio, a disponibilidade de terras de grande potencial agrícola, a diversidade de produtos tradicionais certificados e de qualidade, o potencial competitivo em áreas mais tradicionais (área agroalimentar e a área dos produtos regionais) e em outros clusters industriais como o sector metálico, do frio e do papel.

Este eixo estratégico reúne os seguintes objetivos específicos:

OEI.1. Valorização das produções atividades primárias e agro-industriais

OE.I2. Consolidação do potencial turístico da sub-região

OE I.3. Diversificação e qualificação das atividades da economia rural

No âmbito do FEADER, os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local estão alinhados com o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), a operacionalização e implementação destes objetivos específicos poder-se-á concretizar através das Operações: 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas; 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização; 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola; 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.

II. Valorização do património e da identidade rural

A Beira Interior Sul possui uma grande diversidade de património edificado, cultural, natural e paisagístico, que confere uma identidade rural ímpar à região. Esta situação constitui um importante ativo para o território, por este motivo, assume-se a valorização do património e da identidade rural como um dos pilares da EDL.

Pretende-se deter a degradação da qualidade dos habitats, a perda da biodiversidade e o subaproveitamento dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, valorizando as sinergias entre os setores agrícola, ambiental, turístico, cultural e as produções tradicionais. O segundo eixo prioritário da EDL apresenta os seguintes objetivos específicos:

OE.II1. Preservação e recuperação dos elementos naturais diferenciadores

OE.II2. Valorização económica dos recursos naturais e culturais

Nesta estratégia e no que concerne à intervenção do FEADER, no âmbito do PDR2020, a Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias é a ação adequada para a concretização dos objetivos específicos.

III. Animação económica do território

No território de intervenção, do GAL BIS 2020, é imprescindível a criação de condições que contrariem a baixa densidade empresarial e as dificuldades na indução e captação de investimento. Condições que permitam impulsionar o empreendedorismo e promover a capacitação e qualificação dos empresários, dos ativos e dos desempregados, que contribuam

para a divulgação integrada do território, dos seus recursos e dos seus produtos. Que incentivem o surgimento de novas formas de comercialização e venda dos produtos, contribuindo para o posicionamento das produções locais, que possam vir a desenvolver e a potenciar de circuitos curtos/cadeias curtas de distribuição e a comercialização de proximidade de produtos agrícolas e transformados. Os objetivos específicos enquadrados neste eixo estratégico são:

OE III.1. Animação económica do território

OE III.2 Promoção do empreendedorismo

No âmbito do PDR2020, as Operações 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, permitem operacionalizar os objetivos mencionados anteriormente.

IV. Capacitações dos atores locais para o trabalho em parceria e para a cooperação

Considerando a problemática do desenvolvimento dos territórios rurais, num contexto marcado por fortes restrições orçamentais, quer das entidades públicas, quer privadas, é importante otimizar e harmonizar as intervenções a desenvolver na região. É essencial capacitar os atores locais para a introdução de uma cultura de trabalho em parceria e cooperação, contribuindo, desta forma, para uma atuação articulada, multidisciplinar e intersectorial dos atores regionais, tendo em vista o desenvolvimento do território, a maximização e a rentabilização dos recursos existentes.

A promoção da articulação de entidades públicas e privadas dos vários setores, nomeadamente, da área económica, educativa/formativa e social, a promoção do trabalho em rede/parceria e a implicação ativa dos atores locais no desenvolvimento do seu território, constituem um desafio para o sucesso do desenvolvimento da BIS.

Este eixo estratégico tem como objetivo específico:

IV1. Promoção da cooperação e do trabalho em parceria

Para alcançar o objetivo definido nesta estratégia, o GAL BIS 2020, dispõe das medidas da cooperação e do funcionamento do PDR2020 como instrumento de apoio.

2.1 Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos

Com a operacionalização e a implementação das operações da Medida 10-LEADER, do PDR2020, a EDL prevê os seguintes resultados:

- Melhoria do desempenho económico e da competitividade das explorações agropecuárias, florestais e agroindustriais;
- Fixação de agricultores e trabalhadores agrícolas ao mundo rural;
- Desenvolvimento de atividades associadas ao sector primário e complementar;
- Desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização e distribuição;
- Valorização dos produtos locais certificados e de qualidade;
- Criação de postos de trabalho e aumento do emprego em meio rural.

Os indicadores e as metas a alcançar, com a implementação das operações, estão descritos no Quadro 1 e são referentes aos anos de 2018 e 2023.

Até ao final do ano de 2020 registam-se os seguintes resultados, face aos projetos analisados e em execução, no âmbito do Eixo Estratégico **Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS:**

- Candidaturas contratualizadas - 73
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 26
- Empregos criados – 10
- Despesa publica contratualizada – 2 milhões e 60 mil euros
- *Explorações apoiadas com investimentos em Regimes de Qualidade – 0.*

Dos 73 projetos contratualizados, 53 têm enquadramento na operação dos Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola destacando-se os projetos dos sectores identificados como prioritários na EDL, nomeadamente projetos de Ovinocultura, projetos de Olivicultura e Outras

culturas permanentes e ainda projetos de cultura de frutos tropicais ou subtropicais (figo da Índia).

Relativamente aos Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização foram aprovados 10 projetos nas tipologias transformação de leite e derivados (queijaria); carne de suíno; e produção de doces de fruta e granolas.

Concorrendo para o objetivo específico da **consolidação do potencial turístico da região** os resultados foram os seguintes:

- Candidaturas contratualizadas - 7
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 0 (1 adiantamento covid)
- Empregos criados – 0
- Despesa pública contratualizada – 482 mil euros

Foram aprovadas e contratadas 7 candidaturas no âmbito da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola, as quais são essencialmente no âmbito do alojamento turístico e 2 projetos relacionados com o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer. As operações contratualizadas correspondem a uma despesa pública de 482 mil euros.

Aquém do perspectivado para 2018 ficam os indicadores referentes à medida Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola quer em termos de projetos apoiados, quer em termos de postos de trabalho, atendendo a que os beneficiários iniciaram a execução dos seus projetos tardiamente, pelo que não ocorreu a liquidação de qualquer pedido de pagamento. Refere-se que existe um pedido de pagamento cuja análise foi concluída pelo GAL, encontrando-se o mesmo para validação pelo IFAP, tendo inclusive recebido apoio, a título de adiantamento, ao abrigo das medidas COVID-19, apoios estes que não são refletidos nos mapas de apuramento.

Paralelamente, para os indicadores de projetos apoiados no âmbito das Cadeias Curtas e Mercados Locais e Valorização dos Produtos de Qualidade Locais as expectativas não foram alcançadas atendendo a que para os avisos que decorreram entre 2018 e 2020, no caso da medida 10.2.1.4, a candidatura entrada em 2018 e decidida em 2019 mereceu parecer desfavorável e nos Avisos que decorreram entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, existiu

apenas uma candidatura submetida. No caso da medida 10.2.1.5 não houve apresentação de candidaturas aos respetivos avisos que decorreram no ano de 2019 e 2020.

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL

Matriz de Enquadramento Lógico									
Objectivo		Indicador	Tipo de Indicador	Executado	Meta Intercalar 2018	% (h/I)	Meta 2013	% (h/K)	Medida
A	Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local			0					
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Projetos apoiados	Realização	21	15	140%	73	29%	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Empregos criados	Resultado	4	0		2	200%	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	21	12	175%	62	34%	10.2.1.1
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº Projetos apoiados	Realização	5	2	250%	8	63%	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº Empregos criados	Resultado	6	4	150%	21	29%	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	5	1	500%	7	71%	10.2.1.2
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Projetos apoiados	Realização	0	2	0%	8	0%	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Empregos criados	Resultado	0	1	0%	7	0%	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0	1	0%	7	0%	10.2.1.3
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0%	6	0%	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Empregos criados	Resultado	0	1	0%	3	0%	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0	1	0%	6	0%	10.2.1.4
B	Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de identidade local			0					
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0%	6	0%	10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		0		10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0	1	0%	5	0%	10.2.1.5
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0	4	0%	10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		0		10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0	1	0	4	0%	10.2.1.6

2.2 Balanço Global da Implementação da EDL

2.2.1 Concursos Abertos

Para o bom desempenho da EDL, têm vindo a ser realizadas algumas reprogramações estratégicas e fulcrais, ao nível da dotação orçamental, com vista a disponibilizar os apoios de acordo com a procura e com o objetivo de disponibilizar a verba disponível às medidas com maior adesão no território.

A reestruturação da dotação orçamental entre as diferentes medidas de financiamento do PDR 2020 traduz-se na estrutura apresentada no quadro seguinte.

QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Medida FEADER	Programação da dotação financeira	
	Dotação Aprovada	Dotação Final
10211-Regime Simplificado de Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	862.989,46 €	865.482,17€
10212-Pequenos investimentos de transformação e comercialização	689.977,17 €	1.302.217,49€
10213-Diversificação de atividades na exploração	584.563,99 €	505.410,54€
10214-Cadeias Curtas e Mercados Locais	419.580,71 €	57.524,70€
10215-Promoção de produtos locais de qualidade	310.800,53 €	0
10216-Renovação de aldeias	318.656,87 €	455.933,83€
Total FEADER	3.186.568,72 €	3.186.568,72 €

Em 2020 foram abertos 3 avisos de abertura, 2 à medida 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas e 1 à medida 10.2.1.6 Renovação de Aldeias, colocando a concurso mais de 957 mil euros (quadro 3).

Para o ano de 2020 transitou ainda o Aviso 03 à medida 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas, cujo período para apresentação de candidaturas terminou a 31/01/2020, tendo entrado um total de 37 pedidos de apoio os quais foram analisados e decididos no decurso do ano em análise. Este aviso teve uma dotação orçamental de mais de 575 mil euros.

No final de 2020 foi ainda aberto um 5º Aviso à medida 10.2.1.2 cujos pedidos de apoio vieram a entrar já no ano de 2021.

QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2020 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos no ano [Nº]	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	0	0
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	2	634,56
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	0	0
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	0	0
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	323,33
	dotação aprovada para a EDL	6373,14	
TOTAL		3	957,89
% da dotação aprovada para a EDL			15,03%

Resulta da análise do quadro anterior que o montante da dotação financeira das ações mencionadas totalizou mais de 957 mil euros que corresponde a 15,03% da dotação da EDL aplicada em 2020.

2.2.2 Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto

Analisando os quadros seguintes, relativos à execução FEADER no ano de 2020 e acumulados, verifica-se que em 2020 foram analisadas 57 candidaturas e decididas 39. Das 39 decididas em 2020, 28 mereceram parecer favorável e 11 obtiveram decisão de não aprovação. A decisão das restantes candidaturas veio a ocorrer já em início de 2021.

Relativamente à contratação, em 2020 foram assinados 24 Termos de Aceitação com maior expressão na medida dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, representando um total de 678 mil euros de despesa pública.

No final do ano de 2020 a taxa de contratação do GAL BIS 2020, face à dotação orçamental FEADER é de 65% com mais de 2 milhões de euros de despesa pública contratada.

De referir que relativamente à taxa de contratação, estão em vias de contratação no início de 2021, isto é, com a análise técnica já concluída e parecer favorável, 21 pedidos de apoio que perfazem 937.6156,71 euros de despesa pública validada, contribuindo dessa forma para um aumento significativo da taxa de contratação.

Relativamente à execução financeira, em 2020 apenas 4 pedidos de pagamento foram liquidados, o que se reflete numa taxa de execução acumulada muito baixa na ordem dos 9,5%.

Neste ponto, importa ainda referenciar que foram analisados, no decurso do ano de 2020, 20 pedidos de pagamento, os quais se encontram em validação pelo IFAP e resolução de insuficiências junto dos beneficiários.

O ano de 2020 fica ainda marcado pela situação pandémica COVID-19, que resultou em medidas de mitigação dos efeitos da crise económica e pagamento de adiantamento aos beneficiários com pedidos de pagamento submetidos, tendo sido pagos 194.772,59 euros.

Em 2020 apenas foi encerrada 1 candidatura que corresponde a um investimento total de perto de 40 mil euros encontrando-se um total de 11 operações concluídas que representam um investimento de mais de 422 mil euros.

QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2020

A n u a l - 2020																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analizadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas													
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
10.2.1.1	32	1 228,72	6	273,20	37	1 450,38	9	305,23	0	0,00	21	797,53	16	573,77	229,54	195,25	3	97,09	31,64	27,50	1	39,40	3,53	3,00
10.2.1.2	8	1 479,26	2	447,67	9	1 603,48	1	69,53	0	0,00	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70	1	24,72	6,90	5,87	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.3	3	447,31	1	197,25	5	890,17	0	0,00	0	0,00	1	199,88	4	614,99	199,70	176,54	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.4	1	98,01	0	0,00	1	98,01	0	0,00	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.6	4	592,67	1	115,88	5	957,83	1	452,78	0	0,00	3	370,41	2	176,19	132,60	112,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48	3 845,97	10	1 034,00	57	4 999,87	11	827,54	0	0,00	28	1 721,37	24	1 671,91	677,83	583,10	4	121,81	38,54	33,37	1	39,40	3,53	3,00

QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO

Acumulado																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas													
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
10.2.1.1	98	3 593,92	19	782,75	79	2 811,17	17	563,91	0	0,00	58	2 038,37	53	1 870,43	729,82	628,10	21	443,41	180,53	158,53	10	228,79	78,60	69,50
10.2.1.2	24	4 798,90	4	895,60	20	3 903,30	5	1 036,95	0	0,00	11	2 090,31	10	2 043,72	657,46	588,79	5	369,60	123,93	106,64	1	193,99	49,51	42,09
10.2.1.3	19	3 264,13	8	1 421,72	11	1 842,41	1	146,08	0	0,00	7	1 249,02	7	1 249,02	482,28	421,22	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.4	5	296,47	0	0,00	5	296,47	4	198,46	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.6	7	1 221,64	1	115,88	6	1 105,75	1	452,78	0	0,00	3	370,41	2	176,19	132,60	112,71	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153	13 175,06	32	3 215,95	121	9 959,10	28	2 398,18	0	0,00	80	5 846,12	73	5 437,37	2 060	1 799,72	26	813,01	304,46	265,17	11	422,78	128,11	111,59

2.2.3 Análise, Aprovação e Contratação

Relativamente à execução física e financeira importa reter os valores acumulados referentes aos anos entre 2016 e 2020 cujas taxas de análise globais para todas as medidas oscilam entre os 57% e os 100%. A medida com mais baixa taxa de análise é a medida 10.2.1.3 resultante de uma elevada taxa de desistência.

Retemos a análise na taxa de contratação que no final do ano de 2020 se situa nos 65%, face à dotação aprovada, com uma taxa de aprovação global de 52% face às candidaturas apresentadas.

QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2020

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	115,63%	118,04%	93,75%	89,75%	28,13%	24,84%	65,63%	64,91%	50,00%	26,52%
10.2.1.2	112,50%	108,40%	37,50%	21,98%	12,50%	4,70%	25,00%	17,27%	12,50%	4,49%
10.2.1.3	166,67%	199,01%	33,33%	44,68%	0,00%	0,00%	33,33%	44,68%	133,33%	39,51%
10.2.1.4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.2.1.5										
10.2.1.6	125,00%	161,61%	100,00%	138,90%	25,00%	76,40%	75,00%	62,50%	50,00%	29,08%
TOTAL	118,75%	130,00%	81,25%	66,27%	22,92%	21,52%	58,33%	44,76%	50,00%	21,27%

Quadro 7 – Execução Física – Acumulado

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	80,61%	78,22%	76,53%	72,41%	17,35%	15,69%	59,18%	56,72%	54,08%	84,33%
10.2.1.2	83,33%	81,34%	66,67%	65,17%	20,83%	21,61%	45,83%	43,56%	41,67%	50,49%
10.2.1.3	57,89%	56,44%	42,11%	42,74%	5,26%	4,48%	36,84%	38,27%	36,84%	95,42%
10.2.1.4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	66,94%	20,00%	33,06%	20,00%	100,00%
10.2.1.5										
10.2.1.6	85,71%	90,51%	57,14%	67,38%	14,29%	37,06%	42,86%	30,32%	28,57%	29,08%
TOTAL	79,08%	75,59%	70,59%	62,58%	18,30%	18,20%	52,29%	44,37%	47,71%	64,64%

2.2.4 Execução Financeira

De referir que as taxas de execução e encerramento apresentadas são referentes às candidaturas contratadas e não referentes à dotação financeira aprovada no âmbito da EDL.

Em termos de execução financeira verifica-se no final de 2020 uma taxa de execução (candidaturas pagas/candidaturas contratadas) ao nível do número de candidaturas de 36% com um total de 26 pedidos de pagamento liquidados no valor total de despesa pública de 304 mil euros, no âmbito das operações 10.2.1.1 e 10.2.1.2, tendo em conta que existiram na totalidade 63 contratações entre os avisos das medidas 10.2.1.1 e 10.2.1.2.

Importa reter que a taxa de execução com referência à dotação global da EDL se situa nos 10% no final do ano de 2020.

Ainda na operação 10.2.1.1 foram encerrados 10 projetos representando 11% de despesa pública, o que equivale a uma taxa de encerramento global de 15% face às candidaturas contratadas.

Nas restantes operações, nomeadamente, na operação 10.2.1.2 houve apenas a apresentação de 5 pedidos de pagamento liquidados até final de 2020 com uma despesa pública de cerca de 123 mil euros.

QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO

Medida	Taxa de execução			Taxa de encerramento		
	N.º	Investimento	Despesa pública	N.º	Investimento	Despesa pública
10.2.1.1	40%	24%	25%	19%	12%	11%
10.2.1.2	50%	18%	19%	10%	9%	8%
10.2.1.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	36%	15%	15%	15%	8%	6%

2.2.5 Metas e Indicadores

O próximo quadro apresenta as principais metas estabelecidas pelo GAL BIS 2020, tendo como anos de referência 2018 e 2023, para cada uma das medidas do PDR2020.

QUADRO 9 – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores										
		População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projectos apoiados 2018	Nº projectos apoiados 2023	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2023	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2023
	População abrangida	75028								
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas		862,99	1725,98	15	73	12	62	0	2
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização		689,98	1533,28	2	8	1	7	4	21
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração		584,56	1299,03	2	8	1	7	1	7
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais		419,58	839,16	1	6	1	6	1	3
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais		310,8	621,6	1	6	1	5	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias		318,66	637,31	1	4	1	4	0	0
TOTAL		75 028	3 186,57	6 656,36	22	105	17	91	6	33

2.3 Balanço Detalhado por Operação

2.3.1 Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas

A Operação 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas tem por objetivo promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores, de contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. Esta operação enquadra-se nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, proporcionando um estímulo para a modernização das explorações existentes.

O quadro 10 apresenta os dados referentes ao primeiro, segundo e terceiro aviso de concurso do Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas. O GAL BIS 2020, no primeiro aviso de concurso à operação 10.2.1.1, rececionou 29 candidaturas, que correspondem a um investimento total de 993.774,27€, com um investimento elegível proposto de 873.792,49€. No segundo aviso, o GAL rececionou em 2018, 27 candidaturas e em 2017, referentes ao mesmo aviso, 5 candidaturas perfazendo 32 candidaturas e um investimento total de 1.153,27 mil euros.

Já no terceiro aviso que decorreu de novembro de 2019 a janeiro de 2020 entraram um total de 37 candidaturas com um investimento elegível proposto de mais de 1 milhão e 446 mil euros.

QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10211-001	28/07/2016	14/10/2016	300	0	0	29	993,77
PDR2020-ADRACES-10211-002	13/11/2017	15/02/2018	350	0	0	32	1153,27
PDR2020-ADRACES-10211-003	11/11/2019	31/01/2020	575,05	32	1228,72	37	1446,88
TOTAL			1 225,05	32	1 228,72	98	3 593,92

Como se verifica nos quadros seguintes, em 2020 foram analisadas 37 candidaturas, a maioria referentes ao terceiro período de apresentação de candidaturas da medida dos Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas. As duas candidaturas analisadas referentes ao primeiro Aviso, estão relacionadas com revogações da decisão de aprovação e as 3 candidaturas analisadas em 2020 referentes ao segundo Aviso correspondem, 2 a revogações e 1 a um pedido de alteração para transmissão de titularidade a qual veio a ser contratada em 2020.

De forma global em 2020 foram analisadas um total de 79 candidaturas a que corresponde um investimento total de mais de 2 milhões de euros, tendo sido aprovados 58 pedidos de apoio.

Relativamente à contratação, em 2020 o ano encerrou com 53 pedidos de apoio contratados a que corresponde uma despesa publica de mais de 729 mil euros.

No que diz respeito à tipologia de promotor, na medida em análise os investimentos são realizados quase na totalidade por pequenos empresários (Quadros 13 e 14).

Relativamente à tipologia de investimento aquela com mais representatividade é a tipologia que se refere a equipamentos, logo seguida da tipologia de investimento Plantações e em Construções / outras construções (Quadro 15 e 16).

Os Quadros 17 e 18 identificam os setores de investimento dos projetos, com destaque no ano de 2020 para o sector dos Frutos de Casca Rija e Ovinicultura, seguindo-se a Olivicultura.

Relativamente aos projetos pagos, todos correspondem a PME e a maioria tem enquadramento nos sectores da Olivicultura, Ovinicultura, seguido de Outras Culturas Permanentes e Viticultura. Relativamente à tipologia de investimento, os pagamentos correspondem a investimento em máquinas e equipamentos, seguindo-se plantações (Quadros 20 e 21), tendo sido pagos até final do ano de 2020 um total de 21 pedidos de pagamento correspondente a mais de 180 mil euros de despesa publica.

QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10211-001	0	0	0	0	2	91,29	2	65,12	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10211-002	0	0	1	48,4	3	137,01	0	0	0	0	0	0	1	12,67	2,67	2,41
PDR2020-ADRACES-10211-003	32	1228,72	5	224,8	32	1222,07	7	240,11	0	0	21	797,53	15	561,1	226,87	192,84
TOTAL	32	1 228,72	6	273,20	37	1 450,37	9	305,23	0	0,00	21	797,53	16	573,77	229,54	195,25

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10211-001	29	993,77	7	246,21	22	747,56	5	165,33	0	0	18	603,31	18	626,26	245,7	221,13
PDR2020-ADRACES-10211-002	32	1153,27	7	311,73	25	841,53	5	158,46	0	0	19	637,53	20	683,07	257,25	214,13
PDR2020-ADRACES-10211-003	37	1446,88	5	224,8	32	1222,07	7	240,11	0	0	21	797,53	15	561,1	226,87	192,84
TOTAL	98	3 593,92	19	782,74	79	2 811,16	17	563,90	0	0,00	58	2 038,37	53	1 870,43	729,82	628,10

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	21	797,53	16	573,77	229,54	195,25
TOTAL	21	797,53	16	573,77	229,54	195,25

QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	12,38	1	12,38	3,81	3,43
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	57	2025,99	52	1858,05	726,01	624,67
TOTAL	58	2 038,37	53	1 870,43	729,82	628,10

QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	22	191,26	70,57	59,98	13	139,19	51,96	44,17
Equipamentos	73	288,53	118,42	100,65	59	199,9	82,54	70,19
Investimentos imateriais	12	13,78	4,37	3,72	8	9,79	2,97	2,52
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	13	209,6	82,32	69,97	9	131,45	50,81	43,19
Plantações	52	94,36	43,46	36,94	49	93,45	41,26	35,17
TOTAL DE CANDIDATURAS	21				16			
TOTAL		797,53	319,14	271,26		573,78	229,54	195,24

QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	54	447,16	176,84	155,63	47	417,38	167,17	139,81
Equipamentos	182	661,66	258,80	227,00	171	577,94	228,74	198,94
Investimentos imateriais	24	22,72	6,83	5,93	20	19,96	5,81	5,09
Investimentos não elegíveis	1	1,27	0,00	0,00	1	1,27	0,00	0,00
Máquinas	47	612,39	230,54	203,37	43	534,24	199,04	176,59
Plantações	140	293,16	120,57	106,34	136	319,64	131,21	111,54
TOTAL DE CANDIDATURAS	60				53			
TOTAL		2 038,36	793,58	698,27		1 870,43	731,97	631,97

QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	1	41,69	1	41,69	17,58	14,94
Bovinicultura	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Caprinicultura	1	44,88	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	5	210,86	4	161,67	67,46	57,34
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	19,30	1	19,30	8,65	7,36
Cultura de pequenos frutos e bagas	2	69,38	2	69,38	21,31	18,12
Olivicultura	4	108,84	3	71,86	25,37	21,70
Outras culturas temporárias	1	45,19	0	0,00	0,00	0,00
Ovinicultura	5	215,33	4	167,81	69,61	59,17
Suinicultura	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Viticultura	1	42,06	1	42,06	19,55	16,62
TOTAL	21	797,53	16	573,77	229,53	195,25

QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	2	82,04	2	82,04	33,98	29,71
Avicultura	1	47,59	1	47,59	16,34	14,70
Bovinicultura	2	86,76	2	86,76	36,57	32,91
Caprinicultura	2	84,73	1	39,85	19,92	17,93
Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais	1	10,91	1	10,91	4,35	3,91
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	5	210,86	4	161,67	67,46	57,34
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	2	85,25	2	85,25	28,71	25,84
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	2	40,38	1	19,30	8,65	7,36
Cultura de pequenos frutos e bagas	2	69,38	2	69,38	21,31	18,12
Cultura de pomóideas e prunóideas	2	61,72	2	61,72	24,37	21,00
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	1	49,50	2	95,04	37,01	16,85
Olivicultura	11	315,44	10	309,83	98,08	87,14
Outras culturas permanentes	3	129,06	3	129,06	58,34	52,50
Outras culturas temporárias	1	45,19	0	0,00	0,00	0,00

Ovinicultura	15	488,38	14	440,86	179,24	157,83
Suicultura	2	80,55	2	80,55	33,25	29,93
Viticultura	4	150,61	4	150,61	62,22	55,02
TOTAL	58	2 038,35	53	1 870,42	729,80	628,09

QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	3	97,09	31,64	27,50	21	443,41	180,53	158,53
TOTAL	3	97,09	31,64	27,50	21	443,41	180,53	158,53

QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Setor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	0	0,00	0,00	0,00	1	3,81	1,55	1,32
Avicultura	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bovinicultura	0	0,00	0,00	0,00	1	38,42	15,02	12,77
Caprinicultura	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais	0	0,00	0,00	0,00	1	4,65	1,56	1,35
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	0	0,00	0,00	0,00	1	42,84	14,78	13,30
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de pequenos frutos e bagas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de pomóideas e prunóideas	0	0,00	0,00	0,00	1	15,70	7,85	6,67
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	1	33,19	15,86	13,48	1	33,19	15,86	13,48
Olivicultura	0	0,00	0,00	0,00	4	52,08	21,25	18,18
Outras culturas permanentes	1	39,40	3,53	3,00	3	109,78	37,69	33,74
Outras culturas temporárias	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ovinicultura	1	24,50	12,25	11,03	5	87,16	40,88	36,33
Suicultura	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Viticultura	0	0,00	0,00	0,00	3	55,78	24,10	21,39
TOTAL	3	97,09	31,64	27,51	21	443,41	180,54	158,53

QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0,00	0,00	0,00	4	51,66	24,88	22,19
Equipamentos	3	11,24	5,14	4,37	28	78,81	36,29	31,75
Investimentos imateriais	0	0,00	0,00	0,00	3	1,31	0,20	0,17
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Máquinas	4	54,30	26,49	23,13	16	234,90	96,98	84,74
Plantações	1	31,55	0,00	0,00	8	76,73	22,18	19,68
TOTAL		97,09	31,63	27,50		443,41	180,53	158,53

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.2 Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização

Esta operação visa contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e de comercialização de produtos agrícolas. De acordo com os objetivos da EDL esta medida enquadra-se ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, permitindo um incentivo à modernização e criação de pequenas unidades de agroindústrias relacionadas com a transformação de produtos endógenos da região.

No âmbito do primeiro aviso de concurso à Operação 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização, deram entrada, no GAL Beira Interior Sul, 7 candidaturas que correspondem a um investimento total de 1.508.693,27€, com um investimento elegível proposto de 1.086.804,70€, elemento apresentado no quadro 22.

As candidaturas apresentadas ao Aviso 02, em 2018, foram 9 a que corresponde um investimento total de 1.810,95 mil euros.

O terceiro aviso da presente medida terminou em 2020 e contou com 3 candidaturas submetidas a que correspondeu um investimento total de 607 mil euros.

No quarto aviso que decorreu entre final de março e junho de 2020 entraram 5 pedidos de apoio a que corresponde mais de 607 mil euros.

Em final do ano de 2020, foi aberto o quinto período para apresentação de candidaturas a esta medida, tendo vindo a entrar 5 pedidos de apoio já no ano de 2021.

QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10212-001	28/07/2016	14/10/2016	350,00	0	0,00	7	1 508,69
PDR2020-ADRACES-10212-002	13/11/2017	15/02/2018	250,00	0	0,00	9	1 810,95
PDR2020-ADRACES-10212-003	11/11/2019	31/01/2020	268,46	3	607,78	3	607,78
PDR2020-ADRACES-10212-004	30/03/2020	26/06/2020	241,01	5	871,48	5	871,48
PDR2020-ADRACES-10212-005	21/12/2020	26/02/2021	393,55	0	0,00	0	0,00
TOTAL			1 503,02	8	1 479,26	24	4 798,90

Em 2020 foram analisados 9 pedidos de apoio submetidos à medida da transformação e comercialização de produtos agrícolas, sendo que 3 das análises correspondem a candidaturas do segundo aviso, nomeadamente, 2 análises de pedidos de alteração e 1 revogação da decisão de aprovação.

Relativamente ao terceiro aviso, das 3 candidaturas submetidas, 2 apresentaram desistência e 1 foi analisada favoravelmente, tendo a sua decisão e contratação ocorrido já no início de 2021.

No que diz respeito ao quarto aviso, foram analisadas em 2020 as 5 candidaturas submetidas, a que correspondeu um investimento proposto de cerca de 871 mil euros. Destas 5 candidaturas analisadas em 2020 apenas 1 assinou contrato nesse ano, as restantes transitaram para 2021 (Quadro 23).

Globalmente, no final de 2020 contabilizam-se 10 candidaturas contratadas a que corresponde cerca de 657 mil euros de despesa pública (Quadro 24).

Analisando mais detalhadamente a tipologia dos beneficiários, todos são pequenas e médias empresas e os investimentos correspondem essencialmente a aquisição de equipamentos e a realização de obras de melhoria/beneficiação de construções. Existe ainda um número

significativo de projetos com investimentos imateriais, nomeadamente, projectos de branding e marketing (Quadros 26 e 28).

Os sectores de atividade das candidaturas contratualizadas em 2020 foram a produção de azeite, azeitona de conserva, sector do leite e produtos lácteos, fabricação de produtos à base de carne e ainda o sector da comercialização de frutos e produtos hortícolas (Quadro 30).

Até final do ano de 2020 foram pagos 5 pedidos de pagamentos nesta medida, perfazendo uma despesa pública de quase 124 mil euros (Quadro 31).

QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ANUAL

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-002	0	0,00	0	0,00	3	571,89	1	69,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-003	3	607,78	2	447,67	1	160,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-004	5	871,48	0	0,00	5	871,48	0	0,00	0	0,00	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70
PDR2020-ADRACES-10212-005	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8	1 479,26	2	447,67	9	1 603,47	1	69,53	0	0,00	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	7	1 508,69	1	229,40	6	1 279,29	2	636,27	0	0,00	4	643,03	4	643,03	214,80	193,32
PDR2020-ADRACES-10212-002	9	1 810,95	1	218,53	8	1 592,42	3	400,68	0	0,00	5	1 191,74	5	1 191,74	384,19	345,77
PDR2020-ADRACES-10212-003	3	607,78	2	447,67	1	160,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-004	5	871,48	0	0,00	5	871,48	0	0,00	0	0,00	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70
PDR2020-ADRACES-10212-005	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24	4 798,90	4	895,60	20	3 903,29	5	1 036,95	0	0,00	11	2 090,31	10	2 043,72	657,46	588,79

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70
TOTAL	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70

QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	11	2 090,31	10	2 043,72	657,46	588,79
TOTAL	11	2 090,31	10	2 043,72	657,46	588,79

QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	1	16,64	6,09	5,18	0	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	7	201,69	64,37	54,71	5	177,90	55,69	47,33
Investimentos imateriais	2	37,21	3,52	2,99	1	31,06	2,78	2,37
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CANDIDATURAS	2				1			
TOTAL		255,54	73,98	62,88		208,96	58,47	49,70

QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2 - ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	10	323,89	124,71	111,93	9	307,25	118,62	106,76
Equipamentos	29	1 383,28	532,58	476,11	27	1 359,48	523,90	468,73
Investimentos imateriais	8	70,65	15,67	13,93	7	64,50	14,94	13,30
Investimentos não elegíveis	6	312,49	0,00	0,00	6	312,49	0,00	0,00
TOTAL DE CANDIDATURAS	12				10			
TOTAL		2 090,31	672,96	601,97		2 043,72	657,46	588,79

QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Frutas e produtos hortícolas	1	46,59	0	0,00	0,00	0,00
Leite e produtos lácteos	1	208,95	1	208,95	58,47	49,70
TOTAL	2	255,54	1	208,95	58,47	49,70

QUADRO 30 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Azeite	1	228,59	1	228,59	86,40	77,76
Carne de suíno	2	470,52	2	470,52	152,20	136,98
Diversos	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Frutas e produtos hortícolas	2	320,35	1	273,77	89,80	80,82
Frutas e produtos hortícolas transformados	2	471,01	2	471,01	127,63	114,87
Leite e produtos lácteos	4	599,83	4	599,83	201,42	178,36
TOTAL	11	2 090,30	10	2 043,72	657,45	588,79

QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	1	24,72	6,90	5,87	5	369,60	123,93	106,64
TOTAL	1	24,72	6,90	5,87	5	369,60	123,93	106,64

QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Setor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Azeite	0	0	0	0	0	0	0	0
Carne de suíno	0	0	0	0	2	276	87	74
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	1	59	26	23
Leite e produtos lácteos	1	25	7	6	2	35	11	10
Vinho	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	24,72	6,90	5,87	5	369,60	123,94	106,64

QUADRO 33 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	1	12,82	2,84	2,42	4	44,08	16,91	14,43
Equipamentos	3	11,90	4,06	3,45	11	325,52	107,02	92,21
Investimentos imateriais	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24,72	6,90	5,87		369,60	123,93	106,64

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.3 Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola

A Operação 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola está integrada nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções atividades primárias e agroindustriais, da consolidação do potencial turístico da sub-região, da diversificação e da qualificação das atividades da economia rural. Considera-se que poderá possibilitar o apoio à instalação de novas atividades nas explorações agrícolas, como por exemplo, as atividades ligadas à caça e pesca, serviços de recreação e lazer, energias renováveis, alojamento turístico e restauração.

Os três avisos de abertura destinaram-se a titulares de explorações agrícolas ou a membros do seu agregado familiar e compreenderam as seguintes tipologias de intervenção:

- a) Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 55201.
- b) Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294;
- c) CAE 56101; 56104; 1320; 20530; 20420; 13991; 13992; 13993; 11050; 10711; 10720; 82300; 93192; 96092; 47250; 47293; 5630 (CAE definidas pelo GAL BIS 2020);
- d) Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024).

Esta operação, no primeiro aviso de concurso, totalizou oito candidaturas entradas, que correspondem a um investimento total de 1.302.085,90€, com um investimento máximo concorrendo para elegível de 1.171.999,19€, dado mencionado no Quadro 35.

Em 2018, ou seja, no segundo aviso, foram apresentados 8 pedidos de apoio com um investimento total de 1.514 milhões de euros. Em 2019, destas 8 candidaturas, 5 mereceram parecer favorável tendo sido aprovado o valor total de investimento elegível de 857 mil euros (1 das candidaturas é referente ao primeiro aviso, já que transitou para o segundo, por ausência de dotação do primeiro aviso), de acordo com o quadro 34.

Em fevereiro de 2020 terminou o prazo para apresentação de candidaturas do terceiro aviso e foram submetidos 3 pedidos de apoio as mereceram decisão desfavorável.

No final de 2020 existem assim 4 projetos contratados com uma despesa publica aprovada de 199 mil euros (Quadro 35).

Dos projetos aprovados e contratualizados todos correspondem a PME e o maior volume de investimento corresponde a obras e equipamentos (Quadros 38 e 40).

Até ao final de 2020 não ocorreu qualquer pagamento no âmbito da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola.

QUADRO 34 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10213-001	03/10/2016	09/12/2016	300,00	0	0,00	8	1 302,09
PDR2020-ADRACES-10213-002	19/03/2018	18/05/2018	494,88	0	0,00	8	1 514,73
PDR2020-ADRACES-10213-003	16/12/2019	14/02/2020	175,76	3	447,31	3	447,31
TOTAL			970,64	3	447,31	19	3 264,13

QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10213-001	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	94,99	35,92	32,33
PDR2020-ADRACES-10213-002	0	0,00	1	197,25	2	442,86	0	0,00	0	0,00	1	199,88	3	520,00	163,77	144,21
PDR2020-ADRACES-10213-003	3	447,31	0	0,00	3	447,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3	447,31	1	197,25	5	890,17	0	0,00	0	0,00	1	199,88	4	614,99	199,69	176,54

QUADRO 36 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10213-001	8	1 302,09	6	1 015,92	2	286,16	0	0,00	0	0,00	2	286,16	2	286,16	125,61	113,05
PDR2020-ADRACES-10213-002	8	1 514,73	2	405,79	6	1 108,94	1	146,08	0	0,00	5	962,86	5	962,86	356,67	308,17
PDR2020-ADRACES-10213-003	3	447,31	0	0,00	3	447,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19	3 264,13	8	1 421,71	11	1 842,41	1	146,08	0	0,00	7	1 249,02	7	1 249,02	482,28	421,22

QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	1	199,88	4	614,99	199,70	176,54
TOTAL	1	199,88	4	614,99	199,70	176,54

QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	7	1 249,02	7	1 249,02	482,28	421,22
TOTAL	7	1 249,02	7	1 249,02	482,28	421,22

QUADRO 39 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	1	185,00	38,88	33,05	5	477,36	152,92	134,82
Equipamentos	1	14,88	5,95	5,06	7	115,62	45,06	40,17
Investimentos imateriais	0	0,00	0,00	0,00	2	6,13	1,71	1,54
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	1	15,87	0,00	0,00
TOTAL DE CANDIDATURAS	1				4			
TOTAL		199,88	44,83	38,11		614,98	199,69	176,53

QUADRO 40 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	8	973,02	384,01	342,80	8	973,02	384,01	342,80
Equipamentos	13	228,67	87,86	71,54	13	228,67	87,86	71,54
Investimentos imateriais	8	27,52	10,41	7,00	8	27,52	10,41	7,00
Investimentos não elegíveis	3	19,81	0,00	0,00	3	19,81	0,00	0,00
TOTAL DE CANDIDATURAS	7				7			
TOTAL		1 249,02	482,28	421,34		1 249,02	482,28	421,34

2.3.4 Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais

A operação Cadeias Curtas e Mercados Locais visa alcançar dois grandes objetivos que consistem na promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor e o incentivar a adoção de práticas culturais menos intensivas e ambientalmente mais sustentáveis.

Esta operação visa o desenvolvimento de ações que contribuam para o escoamento das produções locais, a diminuição do desperdício alimentar e a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos de qualidade, de época e de confiança. Através da proximidade entre o produtor e o consumidor irão ser reduzidos os custos com armazenamento, transporte, refrigeração, contribuindo assim para a redução da emissão de gases efeito de estufa.

No âmbito desta Operação, em 2018 decorreu o primeiro aviso entre 02/04/2018 e 29/06/2018, ao qual foram submetidas 4 candidaturas as quais constituíram uma parceria.

Esta candidatura mereceu parecer desfavorável em 2019, motivada por incumprimento do critério de elegibilidade previsto na alínea a) da portaria 152/2016 e suas alterações, tendo alguns elementos da parceria domicílio fiscal fora do território de intervenção da ADRACES.

A terminar em 2020, decorreram os avisos 02 e 03 a esta medida os quais foram abertos no mesmo período e com modalidades distintas, ou seja, o Aviso 02 na modalidade Cadeias Curtas, o qual não teve adesão tendo ficado sem nenhuma candidatura submetida e o Aviso 03 na modalidade Mercados Locais que teve somente uma candidatura submetida.

Assim em 2020 a candidatura submetida foi analisada e contratada pelo valor de 57 mil euros de despesa pública e a mesma foi apresentada por um município, cujos investimentos correspondem à realização de obras em edifício, aquisição de equipamentos e investimentos imateriais.

QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10214-001	02/04/2018	29/06/2018	210,00	0	0,00	4	198,46
PDR2020-ADRACES-10214-002	09/12/2019	31/01/2020	100,00	0	0,00	0	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-003	09/12/2019	31/01/2020	319,58	1	98,01	1	98,01
TOTAL			629,58	1	98,01	5	296,47

QUADRO 42 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10214-001	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-003	1	98,01	0	0,00	1	98,01	0	0,00	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90
TOTAL	1	98,01	0	0,00	1	98,01	0	0,00	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90

QUADRO 43 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4 - ACUMULADO

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimen to (mil euros)	Nº	Investimen to (mil euros)	Nº	Investimen to (mil euros)	Nº	Investimen to (mil euros)	Nº	Investim ento (mil euros)	Nº	Investimen to (mil euros)	Nº	Investimen to (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10214-001	4	198,46	0	0,00	4	198,46	4	198,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-003	1	98,01	0	0,00	1	98,01	0	0,00	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90
TOTAL	5	296,47	0	0,00	5	296,47	4	198,46	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90

QUADRO 44 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90

QUADRO 45 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	1	48,39	24,20	20,57	1	48,39	24,20	20,57
Equipamentos	2	21,22	10,61	9,02	2	21,22	10,61	9,02
Investimentos imateriais	3	28,40	22,72	19,31	3	28,40	22,72	19,31
TOTAL DE CANDIDATURAS	1				1			
TOTAL		98,01	57,53	48,90		98,01	57,53	48,90

2.3.5 Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais

A operação Promoção de Produtos de Qualidade Locais tem como principais destinatários os agrupamentos de operadores que participem em algum regime de qualidade, devidamente identificado na regulamentação em vigor, em relação a um determinado produto agrícola ou género alimentício.

Os grandes objetivos desta medida são o apoio a estratégias de comercialização e promoção do consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade e promover a diferenciação e posicionamento no mercado associado à qualidade.

A Operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais abriu em 2019 o segundo aviso de concurso com a dotação de 155.000,00€ o qual não rececionou nenhuma candidatura.

Assim a dotação desta medida foi transferida para outras medidas onde a procura e necessidades de investimento são mais prementes, pelo que em 2020 não foram abertos períodos para apresentação de candidaturas.

QUADRO 46 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				Ano 2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10215-001	21/05/2018	20/07/2018	155	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10215-002	23/09/2019	08/11/2019	155	0	0	0	0
TOTAL			310,00	0	0,00	0	0,00

2.3.6 Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias

A medida Renovação de Aldeias visa o desenvolvimento de ações de preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais e que abrangem o interesse coletivo, com reconhecido interesse para as populações e economia local.

Em 2019, decorreu o primeiro aviso de concurso da Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias entre 23/09/2019 e 08/11/2019 para o qual foram rececionadas 3 candidaturas. O processo de decisão das candidaturas entradas transitou para o ano de 2020.

Em 2020 foi aberto o segundo período para apresentação de candidaturas a esta medida, tendo sido rececionados 4 pedidos de apoio com um investimento total de mais de 592 mil euros.

Das 4 candidaturas submetidas, uma apresentou desistência, tendo assim sido analisadas 3 candidaturas as quais mereceram decisão favorável.

A contratação das candidaturas veio a efetivar-se no início do ano de 2021.

No global, até ao final do ano de 2020 existiam 2 candidaturas contratualizadas com uma despesa publica contratada de 132 mil euros.

Dos projetos contratados 1 pertence a um município e outro a uma sociedade comercial e ambos contemplam investimentos em obras de beneficiação de construções, aquisição de equipamentos e investimentos imateriais.

Até ao final do ano de 2020 não existiu execução financeira.

QUADRO 47 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 -Renovação de aldeias				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10216-001	23/09/2019	08/11/2019	318,66	0	0,00	3	628,97
PDR2020-ADRACES-10216-002	30/03/2020	26/06/2020	323,33	4	592,67	4	592,67
TOTAL			641,99	4	592,67	7	1 221,64

QUADRO 48 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10216-001	0	0,00	0	0,00	2	481,05	1	452,78	0	0,00	2	176,19	2	176,19	132,60	112,71
PDR2020-ADRACES-10216-002	4	592,67	1	115,88	3	476,79	0	0,00	0	0,00	1	194,22	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	592,67	1	115,88	5	957,84	1	452,78	0	0,00	3	370,41	2	176,19	132,60	112,71

QUADRO 49 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020 - ADRACES -10216-001	3	628,97	0	0,00	3	628,97	1	452,78	0	0,00	2	176,19	2	176,19	132,60	112,71
PDR2020 - ADRACES -10216-002	4	592,67	1	115,88	3	476,79	0	0,00	0	0,00	1	194,22	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7	1 221,64	1	115,88	6	1 105,76	1	452,78	0	0,00	3	370,41	2	176,19	132,60	112,71

QUADRO 50 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	2	342,14	1	147,92	113,05	96,09
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	1	28,27	1	28,27	19,56	16,62
TOTAL	3	370,41	2	176,19	132,61	112,71

QUADRO 51 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	2	342,14	1	147,92	113,05	96,09
Outros	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PME	1	28,27	1	28,27	19,56	16,62
TOTAL	3	370,41	2	176,19	132,61	112,71

QUADRO 52 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	4	294,01	174,75	148,54	3	99,79	75,68	64,33
Equipamentos	3	25,46	18,75	15,94	3	25,46	18,75	15,94
Investimentos imateriais	4	50,95	38,17	32,45	4	50,95	38,17	32,45
TOTAL DE CANDIDATURAS	3				2			
TOTAL		370,42	231,67	196,93		176,20	132,60	112,72

3 INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS

A avaliação apresenta-se como uma dimensão estratégica da implementação dinâmica e evolutiva da EDL, pois tem por missão assegurar o rigor e qualidade dos processos internos e, externamente, a credibilidade das ações.

No ano de 2018 a avaliação da implementação da EDL incluiu como elemento fundamental a Avaliação Externa, de onde resultou um conjunto de orientações e recomendações de melhoria e atuação.

Assim as ações de avaliação desenvolvidas em 2020 passaram pela gestão e atualização dos instrumentos de avaliação criados, com o objetivo de obter as respostas adequadas aos objetivos estratégicos definidos.

4 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL

4.1 Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados

Durante o ano de 2020 as ações de controlo de qualidade levadas a efeito pela Autoridade de Gestão e Organismo Pagador decorreram nas fases de Audiência Prévia dos projetos com análise concluída pelo técnico analista e Contratação dos projetos com Decisão.

Verifica-se que dos 8 pedidos de apoio Controlados, 5 apresentaram insuficiências na análise, as quais prontamente foram sanadas libertando o controlo de qualidade.

Os quadros seguintes sistematizam as ações de controlo de qualidade por operação e por pedido de apoio.

QUADRO 53 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10211

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10211- 061786 (JM Barros)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020
PDR2020-10211-061871 – Paulo Henriques	1	- Deve ser verificada Situação cadastral com data atual em sede de PA; - Exclusão indevida de investimentos (Trator e grade de discos), considerando que a existência de equipamentos semelhantes com mais de 20 anos não deve ser considerada substituição	Insuficiente	Audiência Prévia	AG PDR2020
	2	- PA reanalisado tendo sido supridas as deficiências detetadas	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

QUADRO 54 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10212-062019 (Proença).	1	- Não foi adicionada a condicionante de verificação da criação dos postos de trabalho	Insuficiente	Audiência Prévia	AG PDR2020
	2	PA reanalisado tendo sido supridas as deficiências detetadas	Conforme	Análise de Audiência Prévia	AG PDR2020
PDR2020-10212-064330 (A. Pires Lourenço)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

QUADRO 55 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10213- 046619 – Sociedade Agrícola do Couto de Penha Garcia Lda.	1	- Verificação da titularidade; -Avaliação da Razoabilidade dos custos	Não conforme	Contratação	IFAP
	2	Foram Supridas as deficiências e adicionada informação adicional	Conforme		
PDR2020-10213-062322 (Membragatino)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

QUADRO 56 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10216

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR-10216-060573 (Tempero Saloio)	1	Ausência de condicionantes – CAE da atividade; Registo Energia (painéis)	Insuficiente	Audiência Prévia	AG PDR2020
	2	Foram Supridas as deficiências e adicionada informação adicional	Conforme		
PDR2020-10216-064141 (Pequeno Lugar)	1	Financiamento da operação totalmente por meios públicos	Insuficiente	Audiência Prévia	AG PDR2020
	2	Foram Supridas as deficiências e adicionada informação adicional, que possibilitou a reversão da não conformidade	Conforme		

4.2 Relacionamento com a Autoridade de Gestão

Em 2020, o relacionamento institucional entre o GAL BIS 2020 e a Autoridade de Gestão foi muito pertinente, sobretudo ao nível da troca de informação permanente, ideias e experiências. Ambas as instituições procuraram sempre encontrar soluções que promovessem a celeridade e eficácia dos processos desenvolvidos de parte a parte para a correta e eficaz aplicação do programa.

A coordenadora e a técnica da ETL participaram em todas as reuniões e sessões de esclarecimento promovidas pela Autoridade de Gestão. No ano de referência, também, foram estabelecidos contatos regulares, através de correio eletrónico e telefone, entre a equipa da ETL e o Secretariado Técnico do PDR2020.

O bom relacionamento institucional é eficaz na resolução de problemas, dificuldades e no esclarecimento de questões técnicas, fatores fundamentais à boa implementação do programa no território de intervenção.

4.3 Relacionamento com o Organismo Pagador

Em 2020 os contactos entre o Organismo Pagador e o GAL decorreram sobretudo ao nível da troca de correspondência no âmbito dos Controlos de Qualidade realizados à contratação dos pedidos de apoio e verificação no âmbito da validação dos pedidos de pagamento.

O elevado ónus das ações de controlo de qualidade e validação hierárquica ao nível dos pedidos de pagamento tem um peso significativo no atraso e baixa taxa de execução financeira, tendo o GAL encetado todos os esforços para responder em tempo útil às orientações esplanadas nos relatórios de controlo de qualidade.

Em 2019 decorreu no GAL BIS 2020 uma ação de acompanhamento no âmbito das funções delegadas a qual foi muito pertinente na identificação de debilidades e insuficiências, quer na análise dos pedidos de apoio, quer na análise de pedidos de pagamento. Foi ainda importante para encontrar estratégias e soluções para questões críticas do GAL, às quais o GAL respondeu de acordo com as orientações emanadas do relatório dessa ação de acompanhamento.

Durante o ano de 2020 foi reforçado o contacto entre a ETL e o IFAP para o esclarecimento de dúvidas e informações, o qual se tem revelado de extrema importância para a consolidação do trabalho da ETL do GAL.

De salientar a importância das ações de informação/formação desenvolvidas pelo Organismo Pagador em articulação com a Autoridade de Gestão do PDR 2020, na qual a ETL do GAL BIS 2020 participou.

4.4 Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território

No decurso da operacionalização das medidas mobilizadas pela DLBC no âmbito dos Programas Financiadores FEDER e FSE, com a abertura do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego – SI2E, em 2020 foi dada continuidade ao processo de acompanhamento das candidaturas submetidas ao Sistema de Incentivos, nomeadamente, ao nível da análise de pedidos de alteração quer de datas quer físico-financeiros.

Os quadros seguintes apresentam os dados das candidaturas analisadas e decididas pelo GAL BIS 2020 no âmbito do Aviso de Abertura Centro-M8-2017-24, a 14 de Setembro de 2017 e 14 de Dezembro de 2017, respetivamente.

O Quadro 39 apresenta um breve resumo do número de candidaturas entradas e valor de investimento e despesa pública solicitado.

QUADRO 57 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO SI2E

AVISO CENTRO-M8-2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPEZA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPEZA PUBLICA
1ª FASE	5	352.045,98€	168.341,90€	2	10.111,68€	10.111,68€
2ª FASE	13	742.072,33€	399.960,72€	14	112.493,52€	112.493,52€
3ª FASE	22	1.181.077,12€	572.604,17€	20	235.192,07€	235.192,07€
TOTAL	40	2.275.195,43€	1.140.906,79€	36	357.797,27€	357.797,27€
DOTAÇÃO	955.414,03€			1.166.670,00€		

QUADRO 58— ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO SI2E

AVISO CENTRO-M8- 2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA
1ª FASE	5	350.273,40€	171.759,77€	2	10.111,68€	10.111,68€
2ª FASE	13	682.206,02€	364.897,65€	16	107.436,60€	107.436,60€
3ª FASE	18	842.643,87€	396.207,17€	14	124.692,72€	124.692,72€
TOTAL	36	1.875.123,29€	932.864,59€	32	242.241,00€	242.241,00€
DOTAÇÃO	955.414,03€			1.166.670,00€		

A 31 de dezembro de 2020 a execução financeira é baixa, caracterizando-se por atrasos na emissão dos reembolsos, pelo que a execução se situa nos 40,49% para o FEDER e nos 23,37% para o FSE relativamente à despesa pública contratada.

No global da dotação para a EDL a execução do programa SI2E representa apenas 8% em final do ano de 2020.

QUADRO 59— ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO

AVISO CENTRO-M8- 2017-24	FEDER	FSE
	DESPESA PUBLICA	DESPESA PUBLICA
1ª FASE	90.541,04€	1.832,76€
2ª FASE	134.817,30€	21.844,76€
3ª FASE	152.363,27€	32.922,12€
TOTAL	377.721,61€	56.599,64€

Em 2020 decorreram também os avisos Centro-40-2020-18 +CO3SO Emprego Interior e Centro-40-2020-55 +CO3SO Emprego Empreendedorismo Social, no âmbito do FSE, tendo ambos os Avisos decorrido de 15 de julho de 2020 a 15 de setembro de 2020 e a análise até novembro de 2020. O processo de decisão das candidaturas aprovadas veio a ocorrer em fevereiro de 2021.

O próximo quadro apresenta um resumo das candidaturas entradas e aprovadas e respetivos e valores propostos e aprovados, com destaque para o reforço de mais de 2 milhões de euros de FSE para apoio à criação de postos de trabalho.

QUADRO 60— ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO + CO3SO

Aviso	Dotação Inicial	Reforço de Dotação	Pedidos de apoio Entrados		Pedidos de Apoio Aprovados			
			N.º	Apoio Solicitado	Aprovados em Definitivo		Aprovados Sem Dotação	
					N.º	Apoio	N.º	Apoio
+ CO3SO Emprego	615.279,20€	2.191.659,51€	81	8.145.206,96€	31	2.806.938,71€	24	1.635.214,50€
+CO3SO Empreendedorismo Social	350.000,00€	27.530,94€	4	643.865,04€	3	377.530,94	0	0
TOTAL	965.279,20€	2.219.190,45€	85	9.789.072,00€	34	3.184.469,65€	24	1.635.214,50€

5 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE

5.1 Funcionamento e Animação

Para além da análise das candidaturas e abertura de novos avisos, o GAL BIS 2020 promoveu e divulgou o programa no território de intervenção. A atividade da equipa técnica do GAL da Beira Interior Sul, no ano de 2020, incluiu:

- Atendimentos e prestação de informações aos beneficiários;
- Assistência Técnica - desenvolvimento dos meios técnicos necessários à implementação, gestão e acompanhamento do Programa;
- Preparação da documentação e processos para a abertura de avisos;
- Definição de normas e orientações de execução dos processos de análise, em concordância com os requisitos e exigências regulamentares;
- Análise das candidaturas submetidas aos avisos de abertura;
- Análise aos pedidos de pagamento submetidos pelos beneficiários do PDR 2020.

A implementação da EDL no território da BIS apresenta como grande mais-valia o grau de maturidade do GAL que se traduz, quer na autonomia e credibilidade institucional que detém no território, quer nas relações de confiança institucional e interpessoal estabelecidas entre os membros, aspetos fundamentais para garantir a mobilização, participação e colaboração dos parceiros na implementação e dinamização das ações de animação e divulgação da DLBC no território de intervenção.

Para a divulgação das atividades, eventos e informação específica relacionada com a EDL, o GAL BIS 2020 conta com um conjunto de canais de comunicação, operacionalizados através do Gabinete de Comunicação da ADRACES: a) GALBIS2020.TV, que produz conteúdos em vídeo sobre temáticas do DR, projetos, beneficiários e território, e posterior reprodução no Meokanal, Youtube, Facebook, sites da ADRACES e dos Membros do GAL; b) Newsletter mensal (editadas 13

durante o ano de 2019), com identificação de oportunidades, notícias, candidaturas e outras notícias de relevância; c) plataforma em ambiente Groove para partilha de informação, conexões entre participantes e preparação de ações e eventos comuns.

5.2 Informação e Publicidade

O GAL BIS assegurou medidas de divulgação que garantiram a publicitação e a promoção da Estratégia de Desenvolvimento Local no território. Também, providenciou internamente toda a informação necessária para o bom funcionamento da equipa da ETL, quantificado pelo quadro seguinte.

QUADRO 61 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Comunicação Interna	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Quantidade de Informação divulgada (<i>emails</i>)	429	620	960	965	978	3 954

As medidas de divulgação levadas a cabo pelo GAL BIS encontram-se quantificadas no quadro 42, salientando-se as seguintes medidas:

- Participação em seminários com intervenções sobre o Programa ou sobre alguma das suas áreas temáticas, que permitiu divulgar os apoios disponíveis;
- Realização de vídeos informativos de divulgação de projetos e suas entidades promotoras;
- Desenvolvimento de seis fichas informativas concisas, com informação sobre cada medida do Programa, com o objetivo de divulgar os apoios disponíveis e estimular a procura de informação mais detalhada;
- Publicação dos avisos de abertura de concurso relativos às operações 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.3; 10.2.1.4; 10.2.1.5 e 10.2.1.6;
- Publicação de informações e notícias sobre o programa nas Redes Sociais;
- Atualização e manutenção do *site* da ADRACES.

QUADRO 62 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Divulgação	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Folhetos	1	2	0	6	0	9
Newsletters	8	12	12	13	25	70
Notícias	14	31	42	53	76	216
Redes Sociais (Facebook)	287	396	405	430	480	1 998
Nº total de publicações	310	441	459	501	581	2 289
Nº de sessões de divulgação (Seminários)	3	2	0	0	0	5

Relativamente ao *site* oficial da ADRACES, durante o ano de 2020 foi efetuada a atualização de conteúdos, em particular a divulgação de notícias relevantes para os beneficiários e a atualização da legislação nacional e comunitária.

QUADRO 63 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES

Site	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Nº de inserções no <i>site</i>	39	58	104	110	91	402
Nº de visitantes	23.276	44.984	103.165	102.269	117.877	391.571

Uma das mais importantes ações para a divulgação e informação do programa realizada pela ADRACES é a prestação de informações e esclarecimentos relativos ao programa e suas medidas implementadas no território, os quais estão quantificados no Quadro 44.

QUADRO 64 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS

Atendimentos/Informações	2016	2017	2018	2019	2020	Acumulado
Presencial	106	79	37	34	20	276
Telefónico	85	22	8	36	57	208
	191	101	45	70	77	484

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período em análise o GAL mobilizou-se e desenvolveu todas as medidas necessárias à promoção e desenvolvimento do programa em todo o território, a partir de um trabalho consistente e sistematizado desenvolvido pela equipa técnica da ETL, com destaque para as ações de capacitação /formação promovidas pelas AG e Federação Minha Terra que contribuíram para melhorar o seu desempenho e papel dinamizador da implementação da EDL.

Nesta fase intermédia de implementação do programa o GAL faz uma reflexão predominantemente positiva de todo o processo, reconhecendo, no entanto, que existem ainda aspetos que devem ser reforçados e aperfeiçoados, estando o GAL atento aos défices ainda existentes e preparado para desenvolver as ações necessárias ao aperfeiçoamento do trabalho de animação territorial.

Da reflexão ao panorama do ano de 2020 fica clara a necessidade urgente de aumentar as taxas de execução e realização das candidaturas aprovadas, orientando o trabalho da equipa técnica para um forte acompanhamento aos promotores, no sentido de minimizar as suas dificuldades e facilitar o processo de submissão e liquidação dos pedidos de pagamento.

O próximo ano de 2021 terá assim como principais desafios a abertura de avisos de concurso que concorram para o cumprimento dos objetivos da EDL e a contratualização da dotação aprovada da EDL do GAL BIS 2020 tão próximo quanto possível dos 100%.