



# Relatório de Execução Anual da EDL - 2021

17 de junho de 2022

## ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO.....	1
2	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL) .....	3
	2.1Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos .....	6
	2.2Balanço Global da Implementação da EDL.....	10
	2.2.1 Concursos Abertos .....	10
	2.2.2 Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto .....	12
	2.2.3 Análise, Aprovação e Contratação .....	15
	2.2.4 Execução Financeira .....	16
	2.2.5 Metas e Indicadores.....	17
	2.3Balanço Detalhado por Operação .....	18
	2.3.1 Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas.....	18
	2.3.2 Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização .....	32
	2.3.3 Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola .....	46
	2.3.4 Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais.....	51
	2.3.5 Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.....	55
	2.3.6 Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias.....	56
3	INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS .....	62
4	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL .....	63
	4.1Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados.....	63
	4.2Relacionamento com a Autoridade de Gestão .....	65
	4.3Relacionamento com o Organismo Pagador.....	65
	4.4Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território ..	66
5	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE.....	69
	5.1Funcionamento e Animação.....	69
	5.2Informação e Publicidade	70
6.	Considerações finais .....	72

## ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL .....	9
QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL .....	10
QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2021 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL .....	11
QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2020 .....	13
QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO .....	14
QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2021 .....	15
QUADRO 7 – EXECUÇÃO FÍSICA – ACUMULADO .....	15
QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO .....	16
QUADRO 9 – METAS E INDICADORES .....	17
QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1 .....	19
QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL .....	21
QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO .....	22
QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 .....	23
QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO .....	23
QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 .....	24
QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO .....	25
QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 .....	26
QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO .....	27
QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 .....	28
QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 .....	29
QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1 .....	31
QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2 .....	33
QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ANUAL .....	35
QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO .....	36
QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2 .....	37
QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2 .....	38

QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2 .....	39
QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2 - ACUMULADO .....	40
QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 .....	41
QUADRO 30 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO .....	42
QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212 .....	43
QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212 .....	44
QUADRO 33 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212 .....	45
QUADRO 34 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3 .....	47
QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL .....	48
QUADRO 36 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO .....	48
QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO .....	49
QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO .....	49
QUADRO 39 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 – ANUAL E ACUMULADO .....	50
QUADRO 40 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 – ANUAL E ACUMULADO .....	50
QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4 .....	52
QUADRO 42 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4 – ACUMULADO .....	52
QUADRO 43 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4 .....	53
QUADRO 44 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4 .....	53
QUADRO 45 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4 .....	54
QUADRO 46 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4 .....	54
QUADRO 47 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5 .....	55
QUADRO 48 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	57
QUADRO 49 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	57
QUADRO 50 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO .....	58
QUADRO 51 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	58
QUADRO 52 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO..	59
QUADRO 53 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	59
QUADRO 54 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	60

QUADRO 55 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	60
QUADRO 56 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6 .....	61
QUADRO 57 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10211 .....	63
QUADRO 58 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212 .....	63
QUADRO 59 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213 .....	64
QUADRO 60 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO S12E .....	67
QUADRO 61– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO S12E .....	67
QUADRO 62– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO .....	68
QUADRO 63– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO + CO3SO .....	68
QUADRO 64 - COMUNICAÇÃO INTERNA .....	70
QUADRO 65 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA .....	71
QUADRO 66 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES .....	71
QUADRO 67 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS .....	71

## ABREVIATURAS

AG - Autoridade de Gestão

BIS - Beira Interior Sul

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária

EDL - Estratégia de Desenvolvimento Local

ETL – Equipa Técnica Local

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

GAL - Grupo de Ação Local

PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2020

# 1 INTRODUÇÃO

A monitorização e avaliação do desempenho dos Grupos de Ação Locais (GAL) é materializada pelo Relatório Anual de Execução da EDL conforme disposto na cláusula 15ª do Protocolo de Articulação Funcional entre a Autoridade de Gestão (AG) e o GAL.

O presente relatório pretende assim monitorizar a execução da estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), nomeadamente, as operações apoiadas no âmbito do FEADER, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020).

A Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL BIS 2020 é implementada num território predominantemente rural, marcado por fortes discrepâncias de desenvolvimento, consequência das debilidades demográficas e sociais da região, particularmente ao nível da distribuição do tecido produtivo, do emprego, do rendimento e dos indicadores de bem-estar. Este território é caracterizado pela baixa densidade populacional, pela forte ligação ao campo, às atividades agrícolas e por um profundo envelhecimento da população, com exceção dos núcleos urbanos de Castelo Branco, Alcains e as sedes de concelho de Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão, que apresentam características urbanas, quer seja pelo número de habitantes, quer pelo conjunto de serviços oferecidos.

No âmbito deste relatório, pretende-se apresentar o balanço da evolução da implementação das operações do PDR2020 no território de intervenção do GAL Beira Interior Sul até ao final do ano de 2021, quer no que respeita a períodos de candidaturas realizados e montantes financeiros disponibilizados, quer a candidaturas apresentadas e aos mesmos e investimento proposto e validado.

No início do ano de 2021, mês de fevereiro encerrou o Aviso 05 à medida de apoio 10.2.1.2 Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas cujas candidaturas foram analisadas e decididas nos meses seguintes.

Entre março e junho foram abertos novos Avisos para apresentação de candidaturas às medidas 10.2.1.3 Diversificação das Atividades nas Explorações Agrícolas e 10.2.1.1 Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas.

Entre setembro e outubro de 2021 decorreu o Aviso à medida 10.2.1.2 destinado a apoiar a produção vinícola nomeadamente, melhorar a capacidade de armazenamento dos produtores, medida esta que foi indicada pela Autoridade de Gestão e que no caso do território da BIS não teve adesão, tendo o mesmo encerrado sem candidaturas abertas.

No final do ano de 2021 em novembro foram abertos os Avisos às medidas 10.2.1.6 Renovação de Aldeias e 10.2.1.2 Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas. Estes Avisos terminaram em fevereiro de 2022.

## 2 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)

A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) concebida pelo GAL BIS 2020, está em estreita ligação com o tecido social, económico e institucional do território de intervenção, visando o desenvolvimento, a diversificação, a competitividade da economia e a melhoria das condições de vida da população. A EDL, definida pelo GAL Beira Interior Sul, centra-se em 4 objetivos estratégicos (Eixos), subdivididos em objetivos específicos:

### **I. Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS**

A revitalização económica do território da Beira Interior Sul determina o seu desenvolvimento e assenta de forma integrada na valorização e no aproveitamento das atividades agrícolas e agro-transformadoras tradicionais; na valorização nos produtos de qualidade reconhecida; no aproveitamento do potencial turístico dos seus recursos; no incentivo à diversificação das unidades produtivas existentes e no surgimento de novas iniciativas empresariais, privilegiando a complementaridade e a sinergia entre as diferentes atividades.

Este objetivo pretende colmatar as debilidades identificadas no tecido produtivo e na estrutura empresarial do território de intervenção, como por exemplo a baixa densidade empresarial, a reduzida dimensão das empresas, as baixas qualificações dos empresários, a forte orientação para o mercado local, a fraca aposta em fatores-chave de competitividade - inovação, I&D, marketing, formação - e as dificuldades de indução e captação de investimento. Neste sentido é imprescindível dar ênfase à valorização do potencial dos recursos endógenos da região: as condições edafoclimáticas do território, a oferta de regadio, a disponibilidade de terras de grande potencial agrícola, a diversidade de produtos tradicionais certificados e de qualidade, o potencial competitivo em áreas mais tradicionais (área agroalimentar e a área dos produtos regionais) e em outros clusters industriais como o sector metálico, do frio e do papel.

Este eixo estratégico reúne os seguintes objetivos específicos:

OEI.1. Valorização das produções atividades primárias e agro-industriais

OEI.2. Consolidação do potencial turístico da sub-região

### OE I.3. Diversificação e qualificação das atividades da economia rural

No âmbito do FEADER, os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local estão alinhados com o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), a operacionalização e implementação destes objetivos específicos poder-se-á concretizar através das Operações: 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas; 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização; 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola; 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.

## II. Valorização do património e da identidade rural

A Beira Interior Sul possui uma grande diversidade de património edificado, cultural, natural e paisagístico, que confere uma identidade rural ímpar à região. Esta situação constitui um importante ativo para o território, por este motivo, assume-se a valorização do património e da identidade rural como um dos pilares da EDL.

Pretende-se deter a degradação da qualidade dos habitats, a perda da biodiversidade e o subaproveitamento dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, valorizando as sinergias entre os setores agrícola, ambiental, turístico, cultural e as produções tradicionais. O segundo eixo prioritário da EDL apresenta os seguintes objetivos específicos:

OE.II1. Preservação e recuperação dos elementos naturais diferenciadores

OE.II2. Valorização económica dos recursos naturais e culturais

Nesta estratégia e no que concerne à intervenção do FEADER, no âmbito do PDR2020, a Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias é a ação adequada para a concretização dos objetivos específicos.

## III. Animação económica do território

No território de intervenção, do GAL BIS 2020, é imprescindível a criação de condições que contrariem a baixa densidade empresarial e as dificuldades na indução e captação de investimento. Condições que permitam impulsionar o empreendedorismo e promover a capacitação e qualificação dos empresários, dos ativos e dos desempregados, que contribuam

para a divulgação integrada do território, dos seus recursos e dos seus produtos. Que incentivem o surgimento de novas formas de comercialização e venda dos produtos, contribuindo para o posicionamento das produções locais, que possam vir a desenvolver e a potenciar de circuitos curtos/cadeias curtas de distribuição e a comercialização de proximidade de produtos agrícolas e transformados. Os objetivos específicos enquadrados neste eixo estratégico são:

OE III.1. Animação económica do território

OE III.2 Promoção do empreendedorismo

No âmbito do PDR2020, as Operações 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, permitem operacionalizar os objetivos mencionados anteriormente.

#### **IV. Capacitações dos atores locais para o trabalho em parceria e para a cooperação**

Considerando a problemática do desenvolvimento dos territórios rurais, num contexto marcado por fortes restrições orçamentais, quer das entidades públicas, quer privadas, é importante otimizar e harmonizar as intervenções a desenvolver na região. É essencial capacitar os atores locais para a introdução de uma cultura de trabalho em parceria e cooperação, contribuindo, desta forma, para uma atuação articulada, multidisciplinar e intersectorial dos atores regionais, tendo em vista o desenvolvimento do território, a maximização e a rentabilização dos recursos existentes.

A promoção da articulação de entidades públicas e privadas dos vários setores, nomeadamente, da área económica, educativa/formativa e social, a promoção do trabalho em rede/parceria e a implicação ativa dos atores locais no desenvolvimento do seu território, constituem um desafio para o sucesso do desenvolvimento da BIS.

Este eixo estratégico tem como objetivo específico:

IV1. Promoção da cooperação e do trabalho em parceria

Para alcançar o objetivo definido nesta estratégia, o GAL BIS 2020, dispõe das medidas da cooperação e do funcionamento do PDR2020 como instrumento de apoio.

## 2.1 Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos

Com a operacionalização e a implementação das operações da Medida 10-LEADER, do PDR2020, a EDL prevê os seguintes resultados:

- Melhoria do desempenho económico e da competitividade das explorações agropecuárias, florestais e agroindustriais;
- Fixação de agricultores e trabalhadores agrícolas ao mundo rural;
- Desenvolvimento de atividades associadas ao sector primário e complementar;
- Desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização e distribuição;
- Valorização dos produtos locais certificados e de qualidade;
- Criação de postos de trabalho e aumento do emprego em meio rural.

Os indicadores e as metas a alcançar, com a implementação das operações, estão descritos no Quadro 1 e são referentes aos anos de 2018 e 2025. Em outubro de 2021 foi acrescida à dotação da EDL o montante de 297.998,10 mil euros, tendo os indicadores e metas sido revistos e ajustados face à realidade e execução verificada à data.

Até ao final do ano de 2021 registam-se os seguintes resultados, face aos projetos analisados e em execução, no âmbito do Eixo Estratégico **Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS:**

- Candidaturas contratualizadas - 74
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 46
- Empregos criados – 8
- Despesa pública contratualizada – 2 milhões e 563 mil euros
- *Explorações apoiadas com investimentos em Regimes de Qualidade – 0.*

Dos 74 projetos contratualizados, 57 têm enquadramento na operação dos Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola destacando-se os projetos dos sectores identificados como

prioritários na EDL, nomeadamente projetos de Ovinocultura, projetos de Olivicultura e Outras culturas permanentes e ainda projetos de cultura de frutos tropicais ou subtropicais (figo da Índia).

Relativamente aos Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização foram aprovados 17 projetos nas tipologias transformação de leite e derivados (queijaria); carne de suíno; e produção de doces de fruta e granolas.

Relativamente aos postos de trabalho criados, consideramos neste resumo 8 postos de trabalho, os quais correspondem a 4 dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas e 4 em projetos de transformação e comercialização de produtos agrícolas. Este dado é referente aos projetos concluídos até final de 2021. (O quadro MEL reflete os valores previsionais dos projetos em execução)

Concorrendo para o objetivo específico da **consolidação do potencial turístico da região** os resultados foram os seguintes:

- Candidaturas contratualizadas - 4
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 3
- Empregos criados – 0
- Despesa pública contratualizada – 189 mil euros

Foram aprovadas e contratadas 4 candidaturas no âmbito da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola, as quais são essencialmente no âmbito do alojamento turístico e 2 projetos relacionados com o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer. As operações contratualizadas correspondem a uma despesa pública de 189 mil euros.

Para a medida Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola as metas para 2025 estão cumpridas em 60% relativamente ao número de projetos/explorações apoiadas. Relativamente aos postos de trabalho, ainda não foram alcançados, atendendo a que os beneficiários iniciaram a execução dos seus projetos tardiamente.

Relativamente às Cadeias Curtas e Mercados locais, dada a revisão dos indicadores, considera-se que a meta proposta para 2025 se encontra cumprida, com 1 projeto apoiado e criação de 2 postos de trabalho no âmbito deste projeto.

A medida cuja desadequação ao território e suas necessidades foi total, foi a Valorização dos Produtos de Qualidade Locais atendendo a que para os avisos que decorreram entre 2018 e 2019, não houve qualquer candidatura submetida.

Relativamente à medida Renovação de Aldeias a meta para 2025 encontra-se cumprida em 43%, com um total de 3 projetos em execução com vista à valorização e preservação do património local.

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL

Matriz de Enquadramento Lógico									
	Objetivo	Indicador	Tipo de indicador	Executado (a)	Meta intercalar 2018 (b)	% a/b	Meta 2025 (c)	% a/c	Medida
A	Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local			0					
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Projetos apoiados	Realização	36	14	257	72	50	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Empregos criados	Resultado	26	1	2600	8	325	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	36	14	257	71	51	10.2.1.1
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº Projetos apoiados	Realização	10	3	333	19	53	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº Empregos criados	Resultado	19	0		18	106	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	10	3	333	17	59	10.2.1.2
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Projetos apoiados	Realização	3	1	300	5	60	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		2	0	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	3	1	300	5	60	10.2.1.3
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Projetos apoiados	Realização	1	0		1	100	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Empregos criados	Resultado	2	0		1	200	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	1	0		1	100	10.2.1.4
B	Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de identidade local			0					
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Projetos apoiados	Realização	0	0		0		10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		0		10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0	0		0		10.2.1.5
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Projetos apoiados	Realização	3	0		7	43	10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Empregos criados	Resultado	2	0		3	67	10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	3	0		7	43	10.2.1.6

## 2.2 Balanço Global da Implementação da EDL

### 2.2.1 Concursos Abertos

Para o bom desempenho da EDL, têm vindo a ser realizadas algumas reprogramações estratégicas e fulcrais, ao nível da dotação orçamental, com vista a disponibilizar os apoios de acordo com a procura e com o objetivo de disponibilizar a verba disponível às medidas com maior adesão no território.

A reestruturação da dotação orçamental entre as diferentes medidas de financiamento do PDR 2021 traduz-se na estrutura apresentada no quadro seguinte.

Em 2021 foi ainda atribuída verba ao abrigo do regime de transição no montante total de 297.998,10€ a qual foi distribuída entre as medidas 10.2.1.2 e 10.2.1.6. e que acompanhou a revisão dos indicadores e metas para o ano de 2025, tal como foi analisado no Quadro 1 - MEL.

QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Medida FEADER	Programação da dotação financeira	
	Dotação Aprovada	Dotação Final
10211-Regime Simplificado de Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	862.989,46 €	1.079.543,48
10212-Pequenos investimentos de transformação e comercialização	689.977,17 €	1.324.699,73€
10213-Diversificação de atividades na exploração	584.563,99 €	281.335,94€
10214-Cadeias Curtas e Mercados Locais	419.580,71 €	57.524,70€
10215-Promoção de produtos locais de qualidade	310.800,53 €	0
10216-Renovação de aldeias	318.656,87 €	741.462,98€
<b>Total FEADER</b>	<b>3.186.568,72 €</b>	<b>3.484.566,83 €</b>

Em 2021 foram abertos 5 avisos de abertura, 2 à medida 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas, 1 à medida Pequenos investimentos na

exploração agrícola, 1 à medida Diversificação das atividades na exploração agrícola e 1 à medida 10.2.1.6 Renovação de Aldeias, colocando a concurso mais de 1 milhão e 258 mil euros (quadro 3).

O Aviso da medida 10.2.1.6 e um dos Avisos da medida 10.2.1.2 foram abertos no final do ano de 2021, com data de fim em fevereiro de 2022, pelo que as candidaturas foram submetidas já em 2022.

QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2021 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos no ano [Nº]	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	1	265,13
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	2	490,33
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	1	217,70
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	0	0,00
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	0	0,00
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	285,53
<b>Dotação aprovada para a EDL</b>			<b>3 484,57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>1258,69</b>
<b>% da dotação aprovada para a EDL</b>			<b>0,36</b>

Resulta da análise do quadro anterior que o montante da dotação financeira das ações mencionadas totalizou mais de 1.258 mil euros que corresponde a 36% da dotação da EDL aplicada em 2021.

### 2.2.2 Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto

Analisando os quadros seguintes, relativos à execução FEADER no ano de 2021 e acumulados, verifica-se que em 2021 foram analisadas 45 candidaturas e decididas 30. Das 30 decididas em 2021, 16 mereceram parecer favorável e 14 obtiveram decisão de não aprovação. A decisão das restantes candidaturas veio a ocorrer já em início de 2022.

Relativamente à contratação, em 2021 foram assinados 18 Termos de Aceitação com maior expressão na medida dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, representando um total de 112 mil euros de despesa pública, logo seguido da medida de transformação e comercialização com 7 projetos contratados e 403 mil euros de despesa pública.

No final do ano de 2021 a taxa de contratação do GAL BIS 2020, face à dotação orçamental FEADER é de 73,5% com mais de 2 milhões 563 mil euros de despesa pública contratada.

De referir que relativamente à taxa de contratação, estão em vias de contratação no início de 2022, isto é, com a análise técnica já concluída e parecer favorável, 14 pedidos de apoio que perfazem 333.652,85 mil euros de despesa pública validada, contribuindo dessa forma para um aumento significativo da taxa de contratação.

Relativamente à execução financeira, em 2021 foram pagos 29 pedidos de pagamento, tendo como valor acumulado 53 pedidos de pagamento liquidados a que corresponde mais de 808 mil euros, refletindo-se numa taxa de execução na ordem dos 23%

Em 2021 foram encerradas 11 candidaturas que correspondem a um investimento total de 536 mil euros encontrando-se um total de 21 operações concluídas que representam um investimento total de mais de 765 mil euros e uma despesa pública de 301 mil euros.

QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2020

A n u a l - 2021																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				Projectos pagos			Projectos encerrados					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	21	700,25	5	183,94	26	939,35	5	232,91	0	0	9	264,44	8	287,73	112,76	95,85	16	413,28	162,97	138,53	8	281,58	114,48	97,31
10.2.1.2	5	1052,56	1	48,58	10	2164,13	3	631,36	0	0	6	1365,07	7	1411,66	403,66	343,11	8	794,2	331,76	283,29	3	255,22	108,57	93,59
10.2.1.3	4	560,51	3	704,71	5	620,16	6	801,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	5,2	4,42	0	0	0	0
10.2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,54	1,23	1,04	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	0	0	0	0	4	624,71	0	0	0	0	1	115,88	3	476,79	323,33	274,83	2	8,86	6,63	5,63	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>2 313,32</b>	<b>9</b>	<b>937,23</b>	<b>45</b>	<b>4 348,35</b>	<b>14</b>	<b>1 666,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>1 745,39</b>	<b>18</b>	<b>2 176,18</b>	<b>839,75</b>	<b>713,79</b>	<b>29</b>	<b>1 230,88</b>	<b>507,79</b>	<b>432,91</b>	<b>11</b>	<b>536,80</b>	<b>223,05</b>	<b>190,90</b>

QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO

Acumulado																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	119	4 294,17	24	966,69	92	3 169,84	22	796,82	0	0,00	62	2 120,50	57	2 020,73	799,45	669,78	36	803,68	316,77	272,92	18	510,37	193,08	166,80
10.2.1.2	29	5 851,46	5	944,18	24	4 907,10	8	1 668,31	0	0,00	16	3 238,79	17	3 455,19	1 061,04	907,01	10	983,14	410,39	350,13	3	255,22	108,57	93,59
10.2.1.3	23	3 824,64	11	2 126,43	12	1 699,59	7	947,82	0	0,00	4	545,69	4	545,69	189,39	160,98	3	19,90	7,32	6,22	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.4	5	296,47	0	0,00	5	296,47	4	198,46	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90	1	1,54	1,23	1,04	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.2.1.6	7	1 221,64	1	115,88	6	1 105,75	1	452,78	0	0,00	5	652,98	5	652,98	455,93	387,54	3	8,86	73,20	62,22	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183	15 488,38	41	4 153,18	139	11 178,75	42	4 064,19	0	0,00	88	6 655,97	84	6 772,60	2 563	2 174,21	53	1 817,12	808,91	692,53	21	765,59	301,65	260,39

### 2.2.3 Análise, Aprovação e Contratação

Relativamente à execução física e financeira importa reter os valores acumulados referentes aos anos entre 2016 e 2021 cujas taxas de análise globais para todas as medidas oscilam entre os 52% e os 100%. A medida com mais baixa taxa de análise é a medida 10.2.1.3 resultante de uma elevada taxa de desistência.

Retemos a análise na taxa de contratação que no final do ano de 2021 se situa nos 95%, face às candidaturas aprovadas, com uma taxa de aprovação global de 68% face às candidaturas apresentadas.

QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2021

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	123,8	134,1	53,8	52,9	35,7	46,8	64,3	53,2	88,9	108,8
10.2.1.2	200,0	205,6	90,0	92,3	33,3	31,6	66,7	68,4	116,7	103,4
10.2.1.3	125,0	110,6	120,0	129,3	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
10.2.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1.6	-	-	25,0	18,5	0,0	0,0	100,0	100,0	300,0	411,5
<b>TOTAL</b>	<b>150,0</b>	<b>188,0</b>	<b>66,7</b>	<b>78,5</b>	<b>46,7</b>	<b>48,8</b>	<b>53,3</b>	<b>51,2</b>	<b>112,5</b>	<b>124,7</b>

QUADRO 7 – EXECUÇÃO FÍSICA – ACUMULADO

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	77,3	73,8	91,3	92,0	12,2	27,3	73,8	72,7	91,9	95,3
10.2.1.2	82,8	83,9	100,0	100,0	17,8	34,0	66,7	66,0	106,3	106,7
10.2.1.3	52,2	44,4	91,7	87,9	25,9	63,5	36,4	36,5	100,0	100,0
10.2.1.4	100,0	100,0	100,0	100,0	66,7	66,9	20,0	33,1	100,0	100,0
10.2.1.5										
10.2.1.6	85,7	90,5	100,0	100,0	8,3	40,9	83,3	59,1	100,0	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>76,0</b>	<b>72,2</b>	<b>93,5</b>	<b>95,9</b>	<b>15,5</b>	<b>37,9</b>	<b>67,7</b>	<b>62,1</b>	<b>95,5</b>	<b>101,8</b>

## 2.2.4 Execução Financeira

De referir que as taxas de execução e encerramento apresentadas são referentes às candidaturas contratadas e não referentes à dotação financeira aprovada no âmbito da EDL.

Em termos de execução financeira verifica-se no final de 2021 uma taxa de execução (candidaturas pagas/candidaturas contratadas) ao nível do número de candidaturas de 63% com um total de 53 pedidos de pagamento liquidados no valor total de despesa pública de 809 mil euros, sendo que o maior montante quer em número de projetos quer em despesa publica paga refere-se a ações das medidas 10.2.1.1 e 10.2.1.2.

Importa reter que a taxa de execução com referência à dotação global da EDL se situa nos 23% no final do ano de 2021.

Ainda na operação 10.2.1.1 foram encerrados 18 projetos representando 24% de despesa pública, o que equivale a uma taxa de encerramento global de 31,6% face às candidaturas contratadas.

Nas restantes operações, nomeadamente, na operação 10.2.1.2 houve o encerramento de 3 operações, correspondendo a uma taxa de encerramento de 17,6%, com uma taxa de execução de 38,7% ao nível de despesa publica paga.

QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO

Medida	Taxa de execução (%)			Taxa de encerramento (%)		
	N.º	Investimento	Despesa pública	N.º	Investimento	Despesa pública
10.2.1.1	63,2	39,8	39,6	31,6	25,3	24,2
10.2.1.2	58,8	28,5	38,7	17,6	7,4	10,2
10.2.1.3	75,0	3,6	3,9	0,0	0,0	0,0
10.2.1.4	100,0	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0
10.2.1.5	-	-	-	-	-	-
10.2.1.6	60,0	1,4	16,1	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>63,1</b>	<b>26,8</b>	<b>31,6</b>	<b>25,0</b>	<b>11,3</b>	<b>11,8</b>

## 2.2.5 Metas e Indicadores

O próximo quadro apresenta as principais metas estabelecidas pelo GAL BIS 2021, tendo como anos de referência 2018 e 2025, para cada uma das medidas do PDR2020, os quais foram revistos em outubro de 2021 com o acréscimo de 297.998,10 mil euros ao abrigo do regime de transição.

QUADRO 9 – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores										
		População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projectos apoiados 2018	Nº projectos apoiados 2025	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2025	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2025
	População abrangida	75 028								
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas		1 079,54	1 725,98	14	72	14	71	1	8
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização		1 324,70	1 533,28	3	19	3	17	0	18
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração		366,87	1 299,03	1	5	1	5	0	2
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais		57,52	839,16	0	1	0	1	0	1
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais		0,00	621,60	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias		655,93	637,31	0	7	0	7	0	3
<b>TOTAL</b>		<b>75 028</b>	<b>3 484,56</b>	<b>6 656,36</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>18</b>	<b>101</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

## 2.3 Balanço Detalhado por Operação

### 2.3.1 Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas

A Operação 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas tem por objetivo promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores, de contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. Esta operação enquadra-se nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, proporcionando um estímulo para a modernização das explorações existentes.

O quadro 10 apresenta os dados referentes a todos os avisos de concurso do Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas abertos até ao final do ano de 2021. O GAL BIS 2020, no primeiro aviso de concurso à operação 10.2.1.1, rececionou 29 candidaturas, que correspondem a um investimento total de 993.774,27€, com um investimento elegível proposto de 873.792,49€. No segundo aviso, o GAL rececionou em 2018, 27 candidaturas e em 2017, referentes ao mesmo aviso, 5 candidaturas perfazendo 32 candidaturas e um investimento total de 1.153,27 mil euros.

Já no terceiro aviso que decorreu de novembro de 2019 a janeiro de 2020 entraram um total de 37 candidaturas com um investimento elegível proposto de mais de 1 milhão e 446 mil euros.

O quarto Aviso que decorreu entre junho e julho de 2021 recebeu 21 pedidos de apoio com um investimento total de mais de 700 mil euros.

QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas				2021		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10211-001	2016/07/28	2016/10/14	300,00	0	0,00	29	993,77
PDR2020-ADRACES-10211-002	2017/11/13	2018/02/15	350,00	0	0,00	32	1 153,27
PDR2020-ADRACES-10211-003	2019/11/11	2020/01/31	575,05	0	0,00	37	1 446,88
PDR2020-ADRACES-10211-004	2021/06/01	2021/07/30	265,13	21	700,25	21	700,25
<b>TOTAL</b>			<b>1 490,18</b>	<b>21</b>	<b>700,25</b>	<b>119</b>	<b>4 294,17</b>

Como se verifica nos quadros seguintes, em 2021 foram analisadas 26 candidaturas, a maioria referentes ao quarto período de apresentação de candidaturas da medida dos Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas. As duas candidaturas analisadas referentes ao primeiro e segundo Aviso, estão relacionadas com pedidos de alteração e as 7 candidaturas analisadas em 2021 referentes ao terceiro Aviso correspondem também a pedidos de alteração e revogações.

De forma global até ao final de 2021 foram analisadas um total de 92 candidaturas a que corresponde um investimento total de mais de 3 milhões de euros, tendo sido aprovados 62 pedidos de apoio.

Relativamente à contratação, em 2021 o ano encerrou com 57 pedidos de apoio contratados a que corresponde uma despesa pública de mais de 799 mil euros.

No que diz respeito à tipologia de promotor, na medida em análise os investimentos são realizados quase na totalidade por pequenos empresários (Quadros 13 e 14).

Relativamente à tipologia de investimento aquela com mais representatividade é a tipologia que se refere a equipamentos, logo seguida da tipologia de investimento Plantações e em Construções / outras construções (Quadro 15 e 16).

Os Quadros 17 e 18 identificam os setores de investimento dos projetos, com destaque no ano de 2020 para o sector da Caprinocultura, seguindo-se os sectores de cultura de Frutos de Casca Rija e Ovinocultura.

Relativamente aos projetos pagos, todos correspondem a PME e a maioria tem enquadramento nos sectores da Cultura de frutos de casca rija / frutos secos, Ovinocultura, seguido de Olivicultura, caprinocultura e suinicultura. Relativamente à tipologia de investimento, os pagamentos correspondem a investimento em máquinas e equipamentos, seguindo-se construções e plantações (Quadros 20 e 21), tendo sido pagos até final do ano de 2021 um total de 16 pedidos de pagamento correspondente a mais de 162 mil euros de despesa publica.

QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2021																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10211-001	0	0,00	1	38,71	1	45,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10211-002	0	0,00	1	42,68	1	47,22	1	45,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10211-003	0	0,00	2	58,12	7	305,83	1	49,43	0	0,00	3	135,31	7	278,27	108,77	92,45
PDR2020-ADRACES-10211-004	21	700,25	1	44,43	17	540,67	3	137,94	0	0,00	6	129,12	1	9,45	4,00	3,40
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>700,25</b>	<b>5</b>	<b>183,94</b>	<b>26</b>	<b>939,35</b>	<b>5</b>	<b>232,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>264,43</b>	<b>8</b>	<b>287,72</b>	<b>112,77</b>	<b>95,85</b>

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
<b>PDR2020-ADRACES-10211-001</b>	29	993,77	8	284,92	21	710,96	5	165,33	0	0,00	17	566,71	17	589,66	231,77	201,85
<b>PDR2020-ADRACES-10211-002</b>	32	1 153,27	8	354,42	24	798,83	6	204,00	0	0,00	18	594,83	19	640,37	242,76	191,74
<b>PDR2020-ADRACES-10211-003</b>	37	1 446,88	7	282,93	30	1 119,37	8	289,54	0	0,00	21	829,84	20	781,25	320,93	272,79
<b>PDR2020-ADRACES-10211-004</b>	21	700,25	1	44,43	17	540,67	3	137,94	0	0,00	6	129,12	1	9,45	4,00	3,40
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>4 294,17</b>	<b>24</b>	<b>966,70</b>	<b>92</b>	<b>3 169,83</b>	<b>22</b>	<b>796,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62</b>	<b>2 120,50</b>	<b>57</b>	<b>2 020,73</b>	<b>799,46</b>	<b>669,78</b>

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2021					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Outros</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>PME</b>	9	264,44	8	287,73	112,76
<b>TOTAL</b>	9	264,44	8	287,73	112,76

QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	1	12,38	1	12,38	3,81
<b>Outros</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>PME</b>	61	2 108,11	56	2 008,35	795,64
<b>TOTAL</b>	62	2 120,49	57	2 020,73	799,45

QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 2021						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	6	60,15	24,30	11	92,25	34,94
<b>Equipamentos</b>	18	57,04	20,80	18	101,98	40,53
<b>Investimentos imateriais</b>	3	6,44	1,38	4	3,99	1,41
<b>Investimentos não elegíveis</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>Máquinas</b>	6	95,77	37,91	4	78,15	31,51
<b>Plantações</b>	14	45,04	20,62	13	11,36	4,38
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	9			8		
<b>TOTAL</b>		264,44	105,01		287,73	112,77

QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO						
Típoologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	55	474,42	191,92	54	481,57	188,44
<b>Equipamentos</b>	178	639,42	251,61	172	610,09	244,50
<b>Investimentos imateriais</b>	24	25,68	7,20	22	21,58	6,67
<b>Investimentos não elegíveis</b>	1	1,27	0,00	1	1,27	0,00
<b>Máquinas</b>	47	661,12	253,52	42	589,98	223,51
<b>Plantações</b>	145	318,60	133,63	145	316,24	128,92
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	62			57		
<b>TOTAL</b>		2 120,51	837,88		2 020,73	792,04

QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2021					
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
Apicultura	0	0,00	0	0,00	0,00
Caprinicultura	3	96,18	3	96,18	35,93
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	2	55,21	1	49,19	20,00
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	4,58	0	0,00	0,00
Cultura de pequenos frutos e bagas	0	0,00	0	0,00	0,00
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	0	0,00	0	0,00	0,00
Olivicultura	1	15,28	2	49,65	16,95
Outras culturas temporárias	0	0,00	1	45,19	19,91
Ovinicultura	2	93,19	1	47,52	19,98
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>264,44</b>	<b>8</b>	<b>287,73</b>	<b>112,77</b>

QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado					
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Apicultura</b>	2	82,04	2	82,04	33,98
<b>Avicultura</b>	1	47,59	1	47,59	16,34
<b>Bovinicultura</b>	2	86,76	2	86,76	36,57
<b>Caprinicultura</b>	4	136,03	4	136,03	55,85
<b>Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais</b>	1	10,91	1	10,91	4,35
<b>Cultura de frutos de casca rija/frutos secos</b>	7	266,07	5	210,86	87,46
<b>Cultura de frutos tropicais e subtropicais</b>	1	46,54	1	46,54	14,78
<b>Cultura de outros frutos em árvores e arbustos</b>	3	44,96	1	19,30	8,65
<b>Cultura de pequenos frutos e bagas</b>	1	29,52	1	29,52	9,30
<b>Cultura de pomóideas e prunóideas</b>	2	61,59	2	61,59	24,37
<b>Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos</b>	1	49,61	2	95,15	37,01
<b>Olivicultura</b>	11	312,52	11	341,28	112,33
<b>Outras culturas permanentes</b>	3	129,06	3	129,06	58,34
<b>Outras culturas temporárias</b>	1	45,19	1	45,19	19,91

Ovinicultura	16	540,92	14	447,73	184,73
Suicultura	2	80,55	2	80,55	33,25
Viticultura	4	150,61	4	150,61	62,22
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>2 120,47</b>	<b>57</b>	<b>2 020,71</b>	<b>799,44</b>

QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PME	16	413,28	162,97	138,53	36,00	803,68	316,77	272,92
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>413,28</b>	<b>162,97</b>	<b>138,53</b>	<b>36</b>	<b>803,68</b>	<b>316,77</b>	<b>272,92</b>

QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Setor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	1	35,16	17,28	14,69	2	38,97	18,83	16,00
Avicultura	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Bovinicultura	0	0,00	0,00	0,00	2	40,62	16,00	13,60
Caprinicultura	2	32,96	14,97	12,73	2	32,96	14,97	12,73
Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais	0	0,00	0,00	0,00	1	4,65	1,56	1,35
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	3	92,38	40,55	34,47	3	92,38	40,55	34,47
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	0	0,00	0,00	0,00	1	42,84	14,78	13,30
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	17,73	0,80	0,68	1	17,73	0,80	0,68
Cultura de pequenos frutos e bagas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Cultura de pomóideas e prunóideas	0	0,00	0,00	0,00	1	15,70	7,85	6,67
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	0	0,00	0,00	0,00	1	33,19	15,86	13,48
Olivicultura	2	48,85	22,61	19,22	5	97,47	42,04	35,84
Outras culturas permanentes	1	39,19	4,32	3,67	3	118,43	26,74	23,67
Outras culturas temporárias	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Ovinicultura	3	73,96	27,78	23,61	8	161,12	68,66	59,95
Suicultura	2	37,01	16,64	14,14	2	37,01	16,64	14,14
Viticultura	1	36,04	18,02	15,32	4	70,61	31,51	27,03
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>413,28</b>	<b>162,97</b>	<b>138,53</b>	<b>36</b>	<b>803,68</b>	<b>316,79</b>	<b>272,91</b>

QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	16	65,09	30,64	26,04	30	98,26	46,27	39,79
Equipamentos	49	106,98	48,32	41,07	122	186,41	84,70	72,82
Investimentos imateriais	5	2,95	0,57	0,48	12	4,76	1,01	0,86
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
Máquinas	8	120,19	50,40	42,84	33	355,09	147,38	127,58
Plantações	10	118,07	33,05	28,09	22	159,16	37,41	31,86
<b>TOTAL</b>		<b>413,28</b>	<b>162,98</b>	<b>138,52</b>		<b>803,68</b>	<b>316,77</b>	<b>272,91</b>

### **2.3.2 Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização**

A operação Pequenos Investimentos na Transformação e comercialização visa contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e de comercialização de produtos agrícolas. De acordo com os objetivos da EDL esta medida enquadra-se ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, permitindo um incentivo à modernização e criação de pequenas unidades de agroindústrias relacionadas com a transformação de produtos endógenos da região.

No âmbito do primeiro aviso de concurso à Operação 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização, deram entrada, no GAL Beira Interior Sul, 7 candidaturas que correspondem a um investimento total de 1.508.693,27€, com um investimento elegível proposto de 1.086.804,70€, elemento apresentado no quadro 22.

As candidaturas apresentadas ao Aviso 02, em 2018, foram 9 a que corresponde um investimento total de 1.810,95 mil euros.

O terceiro aviso da presente medida terminou em 2020 e contou com 3 candidaturas submetidas a que correspondeu um investimento total de 607 mil euros.

No quarto aviso que decorreu entre final de março e junho de 2020 entraram 5 pedidos de apoio a que corresponde mais de 607 mil euros.

Em final do ano de 2020, foi aberto o quinto período para apresentação de candidaturas a esta medida, tendo vindo a entrar 5 pedidos de apoio já no ano de 2021 e que representaram um investimento total proposto de mais de 1 milhão e 52 mil euros.

No ano de 2021 decorreu, dentro desta medida um Aviso sectorial destinado ao sector do vinho, mais especificamente destinado a apoiar os produtores vinícolas no aumento da sua capacidade de armazenagem. No território de intervenção do GAL este Aviso não recebeu qualquer candidatura.

No final do ano de 2021 foi aberto um novo período para apresentação de candidaturas com a dotação total de 340.330,48€. Este Aviso decorreu até 14 de fevereiro de 2022 (prorrogação) e foram apresentadas 4 candidaturas.

QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10212-001	28/07/2016	14/10/2016	350,00	0	0,00	7	1 508,69
PDR2020-ADRACES-10212-002	13/11/2017	15/02/2018	250,00	0	0,00	9	1 810,95
PDR2020-ADRACES-10212-003	11/11/2019	31/01/2020	268,46	0	0,00	3	607,78
PDR2020-ADRACES-10212-004	30/03/2020	26/06/2020	241,01	0	0,00	5	871,48
PDR2020-ADRACES-10212-005	21/12/2020	26/02/2021	393,55	5	1 052,56	5	1 052,56
PDR2020-ADRACES-10212-006	20/09/2021	29/10/2021	150,00	0	0,00	0	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-007	29/11/2021	31/01/2022	340,33	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>1 993,35</b>	<b>5</b>	<b>1 052,56</b>	<b>29</b>	<b>5 851,46</b>

No ano de 2021 foram submetidas, no âmbito do quinto aviso aberto à medida de transformação e comercialização 5 candidaturas, cujo investimento total proposto ascende a 1 milhão e 52 mil euros.

Destas 5 candidaturas destaca-se a não aprovação de 2 e aprovação e contratação de 3 candidaturas, correspondendo a um investimento total de mais de 637 mil euros e uma despesa publica contratada de 173.470,15€.

No ano de 2021 foram também contratualizadas 3 candidaturas referentes ao quarto Aviso e que correspondem a cerca 161 mil euros de despesa publica. Também a candidatura aprovada no terceiro Aviso veio a ser contratualizada já em 2021 pelo valor total de 68 mil euros.

Globalmente, em 2021 contabilizam-se 17 candidaturas contratadas com uma despesa publica de 1.061,03€, contudo há a referir que uma das candidaturas contabilizadas foi objeto de revogação da decisão de aprovação, pelo que o valor de despesa publica contratado é de 984.369,25€.

Analisando mais detalhadamente a tipologia dos beneficiários, a grande maioria são pequenas e médias empresas e apenas uma candidatura foi apresentada por uma associação privada sem fins lucrativos.

Os investimentos correspondem essencialmente a aquisição de equipamentos e a realização de obras de melhoria/beneficiação de construções. Existe ainda um número significativo de projetos com investimentos imateriais, nomeadamente, projectos de branding e marketing (Quadros 27 e 28).

Os sectores de atividade das candidaturas contratualizadas em 2021 foram a produção de azeite, azeitona de conserva, sector do leite e produtos lácteos, fabricação de produtos à base de carne e ainda o sector da comercialização de frutos e produtos hortícolas (Quadros 29 e 30).

Até final do ano de 2021 foram pagos 8 pedidos de pagamentos nesta medida, perfazendo uma despesa pública de cerca de 331 mil euros (Quadro 31).

QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ANUAL

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2021																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-002	0	0,00	0	0,00	4	830,30	1	216,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	160,10	1	160,10	68,67	58,37
PDR2020-ADRACES-10212-004	0	0,00	1	48,58	1	281,26	0	0,00	0	0,00	2	567,36	3	613,95	161,52	137,29
PDR2020-ADRACES-10212-005	5	1 052,56	0	0,00	5	1 052,56	2	414,96	0	0,00	3	637,60	3	637,60	173,47	147,45
PDR2020-ADRACES-10212-006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-007	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>1 052,56</b>	<b>1</b>	<b>48,58</b>	<b>10</b>	<b>2 164,12</b>	<b>3</b>	<b>631,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>1 365,06</b>	<b>7</b>	<b>1 411,65</b>	<b>403,66</b>	<b>343,11</b>

Todas as análises são análises integrais

QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	7	1 508,69	1	229,40	6	1 279,29	2	636,27	0	0,00	4	643,03	4	643,03	214,80	183,88
PDR2020-ADRACES-10212-002	9	1 810,95	1	218,53	8	1 592,24	4	617,09	0	0,00	4	975,15	5	1 191,56	384,10*	330,32
PDR2020-ADRACES-10212-003	3	607,78	2	447,67	1	160,10	0	0,00	0	0,00	1	160,10	1	160,10	68,67	58,37
PDR2020-ADRACES-10212-004	5	871,48	1	48,58	4	822,91	0	0,00	0	0,00	4	822,91	4	822,91	219,99	186,99
PDR2020-ADRACES-10212-005	5	1 052,56	0	0,00	5	1 052,56	2	414,96	0	0,00	3	637,60	3	637,60	173,47	147,45
PDR2020-ADRACES-10212-006	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10212-007	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>5 851,46</b>	<b>5</b>	<b>944,18</b>	<b>24</b>	<b>4 907,10</b>	<b>8</b>	<b>1 668,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>3 238,79</b>	<b>17</b>	<b>3 455,20</b>	<b>1 061,03</b>	<b>907,01</b>

Todas as análises são análises integrais

\*Aqui está considerado o PA António carvalho entretanto revogado

QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2021					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Outros</b>	1	160,10	1	160,10	68,67
<b>PME</b>	5	1 204,97	6	1 251,55	334,99
<b>TOTAL</b>	6	1 365,07	7	1 411,65	403,66

QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Outros</b>	1	160,10	1	160,10	68,67
<b>PME</b>	15	3 078,69	16	3 295,09	992,36
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>3 238,79</b>	<b>17</b>	<b>3 455,19</b>	<b>1 061,03</b>

QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 2021						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
Edifícios e outras construções	5	355,76	110,97	6	372,40	117,06
Equipamentos	10	763,95	266,82	12	787,75	275,51
Investimentos imateriais	6	38,48	10,36	7	44,63	11,09
Investimentos não elegíveis	3	206,88	0,00	3	206,88	0,00
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	6			7		
<b>TOTAL</b>		1 365,07	388,15		1 411,66	403,66

QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2 - ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ACUMULADO						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	13	591,63	197,09	15	679,65	235,68
<b>Equipamentos</b>	35	2 024,20	763,27	39	2 147,05	799,32
<b>Investimentos imateriais</b>	13	103,59	24,01	14	109,13	26,03
<b>Investimentos não elegíveis</b>	9	519,36	0,00	9	519,36	0,00
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	16			17		
<b>TOTAL</b>		3 238,78	984,37		3 455,19	1 061,03

QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2021					
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Azeite</b>	2	408,02	2	408,02	131,43
<b>Carne de suíno</b>	3	644,43	3	644,43	174,12
<b>Frutas e produtos hortícolas</b>	1	312,62	2	359,21	98,11
<b>Frutas e produtos hortícolas transformados</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Leite e produtos lácteos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1 365,07</b>	<b>7</b>	<b>1 411,66</b>	<b>403,66</b>

QUADRO 30 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO					
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Azeite</b>	3	636,61	3	636,61	217,84
<b>Carne de suíno</b>	5	1 114,95	5	1 114,95	326,32
<b>Diversos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Frutas e produtos hortícolas</b>	3	632,79	3	632,79	187,83
<b>Frutas e produtos hortícolas transformados</b>	2	471,01	2	471,01	127,63
<b>Leite e produtos lácteos</b>	3	383,43	4	599,83	201,42
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>3 238,79</b>	<b>17</b>	<b>3 455,19</b>	<b>1 061,04</b>

QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PME	8	794,20	331,76	283,29	10,00	983,14	410,39	350,13
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>794,20</b>	<b>331,76</b>	<b>283,29</b>	<b>10</b>	<b>983,14</b>	<b>410,39</b>	<b>350,13</b>

QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Setor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Azeite	1	68	30	26	1	68	30	26
Carne de suíno	3	439	179	152	3	439	179	152
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas	1	133	60	51	1	133	60	51
Frutas e produtos hortícolas transformados	1	76	33	30	2	240	105	91
Leite e produtos lácteos	2	79	30	25	3	103	37	31
Vinho	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>794,20</b>	<b>331,76</b>	<b>283,29</b>	<b>10</b>	<b>983,14</b>	<b>410,39</b>	<b>350,13</b>

QUADRO 33 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	6	75,52	32,23	27,45	8,00	140,56	57,88	49,25
Equipamentos	19	704,80	293,87	251,04	25,00	826,70	345,98	295,33
Investimentos imateriais	5	13,88	5,66	4,81	7,00	15,88	6,53	5,55
Investimentos não elegíveis	6	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>794,20</b>	<b>331,76</b>	<b>283,30</b>		<b>983,14</b>	<b>410,39</b>	<b>350,13</b>

\* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

### 2.3.3 Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola

A Operação 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola está integrada nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções atividades primárias e agroindustriais, da consolidação do potencial turístico da sub-região, da diversificação e da qualificação das atividades da economia rural. Considera-se que poderá possibilitar o apoio à instalação de novas atividades nas explorações agrícolas, como por exemplo, as atividades ligadas à caça e pesca, serviços de recreação e lazer, energias renováveis, alojamento turístico e restauração.

Os quatro avisos de abertura destinaram-se a titulares de explorações agrícolas ou a membros do seu agregado familiar e compreenderam as seguintes tipologias de intervenção:

- a) Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 55201.
- b) Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294;
- c) CAE 56101; 56104; 1320; 20530; 20420; 13991; 13992; 13993; 11050; 10711; 10720; 82300; 93192; 96092; 47250; 47293; 5630 (CAE definidas pelo GAL BIS 2020);
- d) Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024).

Esta operação, no primeiro aviso de concurso, totalizou oito candidaturas entradas, que correspondem a um investimento total de 1.302.085,90€, com um investimento máximo concorrendo para elegível de 1.171.999,19€, dado mencionado no Quadro 35.

Em 2018, ou seja, no segundo aviso, foram apresentados 8 pedidos de apoio com um investimento total de 1.514 milhões de euros. Em 2019, destas 8 candidaturas, 5 mereceram parecer favorável tendo sido aprovado o valor total de investimento elegível de 857 mil euros (1 das candidaturas é referente ao primeiro aviso, já que transitou para o segundo, por ausência de dotação do primeiro aviso), de acordo com o quadro 34.

Em fevereiro de 2020 terminou o prazo para apresentação de candidaturas do terceiro aviso e foram submetidos 3 pedidos de apoio as mereceram decisão desfavorável.

O quarto Aviso da medida 10.2.1.3 decorreu entre março e maio de 2021 e contou com a apresentação de 4 pedidos de apoio com um investimento total proposto de mais de 560 mil euros.

Destas 4 candidaturas analisadas em 2021 apenas 1 mereceu parecer favorável cuja decisão e contratação já ocorreu em 2022.

Assim, até ao final do ano de 2021 foram contratualizadas 4 candidaturas com uma despesa publica de 189,39 mil euros.

Até ao final do ano de 2021 foram pagos 3 pedidos de pagamento a que corresponde o valor de 7.319,17€.

Todos os projetos pertencem a PME e os investimentos estão relacionados com obras e equipamentos, sendo 2 unidades de alojamento e 1 para atividades de animação turística.

QUADRO 34 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				2021		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
<b>PDR2020-ADRACES-10213-001</b>	03/10/2016	09/12/2016	300,00	0	0,00	8	1 302,09
<b>PDR2020-ADRACES-10213-002</b>	19/03/2018	18/05/2018	494,88	0	0,00	8	1 514,73
<b>PDR2020-ADRACES-10213-003</b>	16/12/2019	14/02/2020	175,76	0	0,00	3	447,31
<b>PDR2020-ADRACES-10213-004</b>	15/03/2021	14/05/2021	217,70	4	560,51	4	560,51
<b>TOTAL</b>			<b>1 188,34</b>	<b>4</b>	<b>560,51</b>	<b>23</b>	<b>3 824,64</b>

QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2021																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10213-001	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10213-002	0	0,00	3	704,71	1	59,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10213-003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	447,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10213-004	4	560,51	0	0,00	4	560,51	3	354,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4	560,51	3	704,71	5	620,16	6	801,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

QUADRO 36 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10213-001	8	1 302,09	6	1 015,92	2	286,16	0	0,00	0	0,00	2	286,16	2	286,16	125,61	106,77
PDR2020-ADRACES-10213-002	8	1 514,73	5	1 110,50	3	405,61	1	146,08	0	0,00	2	259,53	2	259,53	63,78	54,21
PDR2020-ADRACES-10213-003	3	447,31	0	0,00	3	447,31	3	447,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10213-004	4	560,51	0	0,00	4	560,51	3	354,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23	3 824,64	11	2 126,42	12	1 699,59	7	947,82	0	0,00	4	545,69	4	545,69	189,39	160,98

QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	
<b>Organismos públicos</b>	0	0,00	0	0,00	0,00	
<b>Outros</b>	0	0,00	0	0,00	0,00	
<b>PME</b>	4	545,69	4	545,69	189,39	
<b>TOTAL</b>	4	545,69	4	545,69	189,39	

QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	5	456,24	156,97	5	456,24	156,97
<b>Equipamentos</b>	7	71,21	27,01	7	71,21	27,01
<b>Investimentos imateriais</b>	4	15,23	5,41	4	15,23	5,41
<b>Investimentos não elegíveis</b>	1	3,00	0,00	1	3,00	0,00
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	4			4		
<b>TOTAL</b>		545,68	189,39		545,68	189,39

QUADRO 39 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 – ANUAL E ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PME	2	13,00	5,20	4,42	3,00	19,90	7,32	6,22
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>13,00</b>	<b>5,20</b>	<b>4,42</b>	<b>3</b>	<b>19,90</b>	<b>7,32</b>	<b>6,22</b>

QUADRO 40 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 – ANUAL E ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	ANUAL				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	3	13,00	5,20	4,42	4	13,00	5,20	4,42
Equipamentos	3	0,00	0,00	0,00	5	3,83	1,05	0,89
Investimentos imateriais	0	0,00	0,00	0,00	2	3,08	1,07	0,91
Investimentos não elegíveis	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Máquinas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13,00</b>	<b>5,20</b>	<b>4,42</b>		<b>19,91</b>	<b>7,32</b>	<b>6,22</b>

#### 2.3.4 Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais

A operação Cadeias Curtas e Mercados Locais visa alcançar dois grandes objetivos que consistem na promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor e o incentivar a adoção de práticas culturais menos intensivas e ambientalmente mais sustentáveis.

Esta operação visa o desenvolvimento de ações que contribuam para o escoamento das produções locais, a diminuição do desperdício alimentar e a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos de qualidade, de época e de confiança. Através da proximidade entre o produtor e o consumidor irão ser reduzidos os custos com armazenamento, transporte, refrigeração, contribuindo assim para a redução da emissão de gases efeito de estufa.

No âmbito desta Operação, em 2018 decorreu o primeiro aviso entre 02/04/2018 e 29/06/2018, ao qual foram submetidas 4 candidaturas as quais constituíram uma parceria.

Esta candidatura mereceu parecer desfavorável em 2019, motivada por incumprimento do critério de elegibilidade previsto na alínea a) da portaria 152/2016 e suas alterações, tendo alguns elementos da parceria domicílio fiscal fora do território de intervenção da ADRACES.

A terminar em 2020, decorreram os avisos 02 e 03 a esta medida os quais foram abertos no mesmo período e com modalidades distintas, ou seja, o Aviso 02 na modalidade Cadeias Curtas, o qual não teve adesão tendo ficado sem nenhuma candidatura submetida e o Aviso 03 na modalidade Mercados Locais que teve somente uma candidatura submetida.

Assim em 2020 a candidatura submetida foi analisada e contratada pelo valor de 57 mil euros de despesa pública e a mesma foi apresentada por um município, cujos investimentos correspondem à realização de obras em edifício, aquisição de equipamentos e investimentos imateriais.

Em 2021 não foi aberto nenhum período à presente medida, pelo que os dados e informação se mantêm.

Em 2021 foi pago um pedido de pagamento de um município, cujo investimento inicial incidu em despesas imateriais.

QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais				2021		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10214-001	02/04/2018	29/06/2018	210,00	0	0,00	4	198,46
PDR2020-ADRACES-10214-002	09/12/2019	31/01/2020	100,00	0	0,00	0	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-003	09/12/2019	31/01/2020	319,58	0	0,00	1	98,01
<b>TOTAL</b>			<b>629,58</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>296,47</b>

QUADRO 42 – PROCESSO DE DECISÃO DA OPERAÇÃO 10.2.1.4 – ACUMULADO

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10214-001	4	198,46	0	0,00	4	198,46	4	198,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-002	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10214-003	1	98,01	0	0,00	1	98,01	0	0,00	0	0,00	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>296,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>296,47</b>	<b>4</b>	<b>198,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>98,01</b>	<b>1</b>	<b>98,01</b>	<b>57,52</b>	<b>48,90</b>

QUADRO 43 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2021						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90
<b>Outros</b>	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>PME</b>	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1	98,01	1	98,01	57,52	48,90

QUADRO 44 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 2021								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	1	48,39	24,20	20,57	1	48,39	24,20	20,57
<b>Equipamentos</b>	2	21,22	10,61	9,02	2	21,22	10,61	9,02
<b>Investimentos imateriais</b>	3	28,40	22,72	19,31	3	28,40	22,72	19,31
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	1				1			
<b>TOTAL</b>		98,01	57,53	48,90		98,01	57,53	48,90

QUADRO 45 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	1	1,54	1,23	1,04	1,00	1,54	1,23	1,04
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PME	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1,54</b>	<b>1,23</b>	<b>1,04</b>	<b>1</b>	<b>1,54</b>	<b>1,23</b>	<b>1,04</b>

QUADRO 46 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO -OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Custos de participação em feiras, certames e concursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos imateriais	3,00	1,54	1,23	1,04	3,00	1,54	1,23	1,04
Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1,54</b>	<b>1,23</b>	<b>1,04</b>		<b>1,54</b>	<b>1,23</b>	<b>1,04</b>

### 2.3.5 Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais

A operação Promoção de Produtos de Qualidade Locais tem como principais destinatários os agrupamentos de operadores que participem em algum regime de qualidade, devidamente identificado na regulamentação em vigor, em relação a um determinado produto agrícola ou género alimentício.

Os grandes objetivos desta medida são o apoio a estratégias de comercialização e promoção do consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade e promover a diferenciação e posicionamento no mercado associado à qualidade.

A Operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais abriu em 2019 o segundo aviso de concurso com a dotação de 155.000,00€ o qual não rececionou nenhuma candidatura.

Assim a dotação desta medida foi transferida para outras medidas onde a procura e necessidades de investimento são mais prementes, pelo que em 2021 não foram abertos períodos para apresentação de candidaturas.

QUADRO 47 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				Ano 2021		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10215-001	21/05/2018	20/07/2018	155	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10215-002	23/09/2019	08/11/2019	155	0	0	0	0
TOTAL			310,00	0	0,00	0	0,00

### 2.3.6 Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias

A medida Renovação de Aldeias visa o desenvolvimento de ações de preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais e que abrangem o interesse coletivo. A medida prevê também apoiar a criação ou melhoria de infraestruturas de coletividades locais onde as populações possam desenvolver atividades culturais, desportivas e ainda atividades de empreendedorismo social de base comunitária.

Em 2019, decorreu o primeiro aviso de concurso da Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias entre 23/09/2019 e 08/11/2019 para o qual foram rececionadas 3 candidaturas. O processo de decisão das candidaturas entradas transitou para o ano de 2020.

Em 2020 foi aberto o segundo período para apresentação de candidaturas a esta medida, tendo sido rececionados 4 pedidos de apoio com um investimento total de mais de 592 mil euros.

Das 4 candidaturas submetidas, uma apresentou desistência, tendo assim sido analisadas 3 candidaturas as quais mereceram decisão favorável.

A contratação das candidaturas veio a efetivar-se no início do ano de 2021.

No final do ano de 2021 foi aberto o terceiro período para apresentação de candidaturas tendo o mesmo encerrado em fevereiro de 2022, pelo que neste aviso as candidaturas foram submetidas em 2022.

No global, até ao final do ano de 2021 existiam 5 candidaturas contratualizadas com uma despesa pública contratada de 455 mil euros.

Dos projetos contratados 3 pertence a um município, um a uma sociedade comercial e e outro a uma associação. Todos contemplam investimentos em obras de beneficiação de construções, aquisição de equipamentos e investimentos imateriais.

Até ao final do ano de 2021 foram pagos 2 pedidos de pagamento, um correspondente a um município e outro a uma sociedade comercial, ambos os pagamentos referentes a construções e investimentos imateriais.

QUADRO 48 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 -Renovação de aldeias				2021		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10216-001	23/09/2019	08/11/2019	318,66	0	0,00	3	628,97
PDR2020-ADRACES-10216-002	30/03/2020	26/06/2020	323,33	0	0,00	4	592,67
PDR2020-ADRACES-10216-003	29/11/2021	31/01/2022	285,53	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>927,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7</b>	<b>1 221,64</b>

QUADRO 49 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2021																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projetos contratados			
	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
							N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10216-001	0	0,00	0	0,00	1	147,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PDR2020-ADRACES-10216-002	0	0,00	0	0,00	3	476,79	0	0,00	0	0,00	1	115,88	3	476,79	323,33	274,83
PDR2020-ADRACES-10216-003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>624,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>115,88</b>	<b>3</b>	<b>476,79</b>	<b>323,33</b>	<b>274,83</b>

QUADRO 50 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)
PDR2020 - ADRACES -10216-001	3	628,97	0	0,00	3	628,97	1	452,78	0	0,00	2	176,19	2	176,19	132,60	112,71
PDR2020 - ADRACES -10216-002	4	592,67	1	115,88	3	476,79	0	0,00	0	0,00	3	476,79	3	476,79	323,33	274,83
PDR2020 - ADRACES -10216-003	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>1 221,64</b>	<b>1</b>	<b>115,88</b>	<b>6</b>	<b>1 105,76</b>	<b>1</b>	<b>452,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>652,98</b>	<b>5</b>	<b>652,98</b>	<b>455,93</b>	<b>387,54</b>

QUADRO 51 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2021					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	0	0,00	2	360,91	232,22
<b>Outros</b>	1	115,88	1	115,88	91,11
<b>PME</b>	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>115,88</b>	<b>3</b>	<b>476,79</b>	<b>323,33</b>

QUADRO 52 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO					
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Organismos públicos</b>	3	508,83	3	508,83	345,27
<b>Outros</b>	1	115,88	1	115,88	91,11
<b>PME</b>	1	28,27	1	28,27	19,56
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>652,98</b>	<b>5</b>	<b>652,98</b>	<b>455,94</b>

QUADRO 53 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 2021						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
<b>Edifícios e outras construções</b>	1	113,10	88,89	3	398,08	260,54
<b>Equipamentos</b>	0	0,00	0,00	3	53,46	42,77
<b>Investimentos imateriais</b>	1	2,78	2,23	4	25,24	20,02
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	1			3		
<b>TOTAL</b>		<b>115,88</b>	<b>91,12</b>		<b>476,78</b>	<b>323,33</b>

QUADRO 54 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias ACUMULADO						
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas			Projectos contratados		
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
Edifícios e outras construções	6	497,87	336,23	6	497,87	336,23
Equipamentos	6	78,92	61,52	6	78,92	61,52
Investimentos imateriais	8	76,19	58,19	8	76,19	58,19
<b>TOTAL DE CANDIDATURAS</b>	5			5		
<b>TOTAL</b>		652,98	455,94		652,98	455,94

QUADRO 55 – PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE PROMOTOR - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projectos pagos								
Tipologia do promotor	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	1	6,59	4,97	4,23	2,00	6,59	71,55	60,81
Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PME	1	2,27	1,66	1,41	1,00	2,27	1,66	1,41
<b>TOTAL</b>	2	8,86	6,63	5,64	3	8,86	73,21	62,22

QUADRO 56 –PROJETOS PAGOS POR TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO - OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2021				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	3,00	7,82	5,96	5,06	3,00	7,82	5,96	5,06
Equipamentos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos imateriais	4,00	1,04	0,67	0,57	4,00	1,04	0,67	0,57
<b>TOTAL</b>		<b>8,86</b>	<b>6,63</b>	<b>5,63</b>		<b>8,86</b>	<b>6,63</b>	<b>5,63</b>

### 3 INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS

A avaliação apresenta-se como uma dimensão estratégica da implementação dinâmica e evolutiva da EDL, pois tem por missão assegurar o rigor e qualidade dos processos internos e, externamente, a credibilidade das ações.

No ano de 2018 a avaliação da implementação da EDL incluiu como elemento fundamental a Avaliação Externa, de onde resultou um conjunto de orientações e recomendações de melhoria e atuação.

Assim as ações de avaliação desenvolvidas em 2021 passaram pela gestão e atualização dos instrumentos de avaliação criados, com o objetivo de obter as respostas adequadas aos objetivos estratégicos definidos.

## 4 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL

### 4.1 Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados

Durante o ano de 2021 as ações de controlo de qualidade levadas a efeito pela Autoridade de Gestão na fase de Audiência Prévia dos projetos com análise concluída pelo técnico analista. No período em análise não existiriam ações de Controlo de Qualidade em fase de Contratação, realizados pelo IFAP.

Verifica-se que dos 4 pedidos de apoio Controlados, 1 apresentou insuficiências na análise, as quais prontamente foram sanadas libertando o controlo de qualidade.

Os quadros seguintes sistematizam as ações de controlo de qualidade por operação e por pedido de apoio.

QUADRO 57 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10211

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10211-076923 (Pistagus)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

QUADRO 58 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10212-068573 (Edicais)	1	- Razoabilidade dos custos - Análise do VAL (proveitos a preços constantes)	Insuficiente	Audiência Prévia	AG PDR2020
	2	PA reanalisado tendo sido supridas as deficiências detetadas	Conforme	Análise de Audiência Prévia	AG PDR2020
PDR2020-10212-064330 (A. Pires Lourenço)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

QUADRO 59 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10213-070443 (Membragatino)	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG PDR2020

## 4.2 Relacionamento com a Autoridade de Gestão

Em 2021, o relacionamento institucional entre o GAL BIS 2020 e a Autoridade de Gestão foi muito pertinente, sobretudo ao nível da troca de informação permanente, ideias e experiências. Ambas as instituições procuraram sempre encontrar soluções que promovessem a celeridade e eficácia dos processos desenvolvidos de parte a parte para a correta e eficaz aplicação do programa.

A coordenadora e a técnica da ETL participaram em todas as reuniões e sessões de esclarecimento promovidas pela Autoridade de Gestão. No ano de referência, também, foram estabelecidos contatos regulares, através de correio eletrónico e telefone, entre a equipa da ETL e o Secretariado Técnico do PDR2020.

O bom relacionamento institucional é eficaz na resolução de problemas, dificuldades e no esclarecimento de questões técnicas, fatores fundamentais à boa implementação do programa no território de intervenção.

## 4.3 Relacionamento com o Organismo Pagador

Em 2021 os contactos entre o Organismo Pagador e o GAL decorreram sobretudo ao nível da troca de correspondência no âmbito da validação dos pedidos de pagamento.

O elevado ónus das ações de controlo de qualidade e validação hierárquica ao nível dos pedidos de pagamento tem um peso significativo no atraso e baixa taxa de execução financeira, tendo o GAL encetado todos os esforços para responder em tempo útil às orientações esplanadas nos relatórios de controlo de qualidade.

Em 2019 decorreu no GAL BIS 2020 uma ação de acompanhamento no âmbito das funções delegadas a qual foi muito pertinente na identificação de debilidades e insuficiências, quer na análise dos pedidos de apoio, quer na análise de pedidos de pagamento. Foi ainda importante para encontrar estratégias e soluções para questões críticas do GAL, às quais o GAL respondeu de acordo com as orientações emanadas do relatório dessa ação de acompanhamento.

Durante o ano de 2021 foi reforçado o contacto entre a ETL e o IFAP para o esclarecimento de dúvidas e informações, o qual se tem revelado de extrema importância para a consolidação do trabalho da ETL do GAL.

De salientar a importância das ações de informação/formação desenvolvidas pelo Organismo Pagador em articulação com a Autoridade de Gestão do PDR 2020, na qual a ETL do GAL BIS 2020 participou.

#### **4.4 Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território**

No decurso da operacionalização das medidas mobilizadas pela DLBC no âmbito dos Programas Financiadores FEDER e FSE, com a abertura do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego – SI2E, em 2021 foi dada continuidade ao processo de acompanhamento das candidaturas submetidas ao Sistema de Incentivos, nomeadamente, ao nível da análise de pedidos de alteração quer de datas quer físico-financeiros.

Os quadros seguintes apresentam os dados das candidaturas analisadas e decididas pelo GAL BIS 2020 no âmbito do Aviso de Abertura Centro-M8-2017-24, a 14 de Setembro de 2017 e 14 de Dezembro de 2017, respetivamente.

O Quadro 39 apresenta um breve resumo do número de candidaturas entradas e valor de investimento e despesa pública solicitado.

QUADRO 60 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO S12E

AVISO CENTRO-M8-2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA
1ª FASE	5	352.045,98€	168.341,90€	2	10.111,68€	10.111,68€
2ª FASE	13	742.072,33€	399.960,72€	14	112.493,52€	112.493,52€
3ª FASE	22	1.181.077,12€	572.604,17€	20	235.192,07€	235.192,07€
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>2.275.195,43€</b>	<b>1.140.906,79€</b>	<b>36</b>	<b>357.797,27€</b>	<b>357.797,27€</b>
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>955.414,03€</b>			<b>1.166.670,00€</b>		

QUADRO 61 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO S12E

AVISO CENTRO-M8-2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA
1ª FASE	5	350.273,40€	171.759,77€	2	10.111,68€	10.111,68€
2ª FASE	13	682.206,02€	364.897,65€	16	107.436,60€	107.436,60€
3ª FASE	18	842.643,87€	396.207,17€	14	124.692,72€	124.692,72€
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>1.875.123,29€</b>	<b>932.864,59€</b>	<b>32</b>	<b>242.241,00€</b>	<b>242.241,00€</b>
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>955.414,03€</b>			<b>1.166.670,00€</b>		

A 31 de dezembro de 2021 a execução financeira é baixa, caracterizando-se por atrasos na emissão dos reembolsos, pelo que a execução se situa nos 47% para o FEDER e nos 46% para o FSE relativamente à despesa pública contratada.

QUADRO 62– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO

AVISO CENTRO-M8-2017-24	FEDER	FSE
	DESPESA PUBLICA	DESPESA PUBLICA
1ª FASE	83.895,67€	6.319,80€
2ª FASE	150.491,28€	42.704,50€
3ª FASE	200.663,67€	63.193,07€
<b>TOTAL</b>	<b>435.050,62€</b>	<b>112.217,37€</b>

Em 2020 decorreram também os avisos Centro-40-2020-18 +CO3SO Emprego Interior e Centro-40-2020-55 +CO3SO Emprego Empreendedorismo Social, no âmbito do FSE, tendo ambos os Avisos decorrido de 15 de julho de 2020 a 15 de setembro de 2020 e a análise até novembro de 2020. O processo de decisão das candidaturas aprovadas veio a ocorrer em fevereiro de 2021.

O próximo quadro apresenta um resumo das candidaturas entradas e aprovadas e respetivos e valores propostos e aprovados, com destaque para o reforço de mais de 2 milhões de euros de FSE para apoio à criação de postos de trabalho.

Até final do ano de 2021 a taxa de execução financeira situa-se nos 28,5%, face ao contratado.

QUADRO 63– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO + CO3SO

Aviso	Dotação Inicial	Reforço de Dotação	Pedidos de apoio Entrados		Pedidos de Apoio Aprovados				Execução Financeira
			N.º	Apoio Solicitado	Aprovados em Definitivo		Aprovados Sem Dotação		
					N.º	Apoio	N.º	Apoio	
+ CO3SO Emprego	615.279,20€	2.191.659,51€	81	8.145.206,96€	31	2.806.938,71€	24	1.635.214,50€	803.393,49€
+CO3SO Empreendedorismo Social	350.000,00€	27.530,94€	4	643.865,04€	3	377.530,94	0	0	105.914,95€
<b>TOTAL</b>	<b>965.279,20€</b>	<b>2.219.190,45€</b>	<b>85</b>	<b>9.789.072,00€</b>	<b>34</b>	<b>3.184.469,65€</b>	<b>24</b>	<b>1.635.214,50€</b>	<b>909.308,44€</b>

## 5 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE

### 5.1 Funcionamento e Animação

Para além da análise das candidaturas e abertura de novos avisos, o GAL BIS 2020 promoveu e divulgou o programa no território de intervenção. A atividade da equipa técnica do GAL da Beira Interior Sul, no ano de 2021, incluiu:

- Atendimentos e prestação de informações aos beneficiários;
- Assistência Técnica - desenvolvimento dos meios técnicos necessários à implementação, gestão e acompanhamento do Programa;
- Preparação da documentação e processos para a abertura de avisos;
- Definição de normas e orientações de execução dos processos de análise, em concordância com os requisitos e exigências regulamentares;
- Análise das candidaturas submetidas aos avisos de abertura;
- Análise aos pedidos de pagamento submetidos pelos beneficiários do PDR 2020.

A implementação da EDL no território da BIS apresenta como grande mais-valia o grau de maturidade do GAL que se traduz, quer na autonomia e credibilidade institucional que detém no território, quer nas relações de confiança institucional e interpessoal estabelecidas entre os membros, aspetos fundamentais para garantir a mobilização, participação e colaboração dos parceiros na implementação e dinamização das ações de animação e divulgação da DLBC no território de intervenção.

Para a divulgação das atividades, eventos e informação específica relacionada com a EDL, o GAL BIS 2020 conta com um conjunto de canais de comunicação, operacionalizados através do Gabinete de Comunicação da ADRACES: a) GALBIS2020.TV, que produz conteúdos em vídeo sobre temáticas do DR, projetos, beneficiários e território, e posterior reprodução no Meokanal, Youtube, Facebook, sites da ADRACES e dos Membros do GAL; b) Newsletter mensal (editadas 13 durante o ano de 2019), com identificação de oportunidades, notícias, candidaturas e outras

notícias de relevância; c) plataforma em ambiente Groove para partilha de informação, conexões entre participantes e preparação de ações e eventos comuns.

## 5.2 Informação e Publicidade

O GAL BIS assegurou medidas de divulgação que garantiram a publicitação e a promoção da Estratégia de Desenvolvimento Local no território. Também, providenciou internamente toda a informação necessária para o bom funcionamento da equipa da ETL, quantificado pelo quadro seguinte.

QUADRO 64 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Comunicação Interna	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado
Quantidade de Informação divulgada ( <i>emails</i> )	429	620	960	965	978	985	4 939

As medidas de divulgação levadas a cabo pelo GAL BIS encontram-se quantificadas no quadro 42, salientando-se as seguintes medidas:

- Participação em seminários com intervenções sobre o Programa ou sobre alguma das suas áreas temáticas, que permitiu divulgar os apoios disponíveis;
- Realização de vídeos informativos de divulgação de projetos e suas entidades promotoras;
- Desenvolvimento de seis fichas informativas concisas, com informação sobre cada medida do Programa, com o objetivo de divulgar os apoios disponíveis e estimular a procura de informação mais detalhada;
- Publicação dos avisos de abertura de concurso relativos às operações 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.3; 10.2.1.4; 10.2.1.5 e 10.2.1.6;
- Publicação de informações e notícias sobre o programa nas Redes Sociais;
- Atualização e manutenção do *site* da ADRACES.

QUADRO 65 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Divulgação	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado
Folhetos	1	2	0	6	0	0	9
Newsletters	8	12	12	13	25	14	84
Notícias	14	31	42	53	76	93	309
Redes Sociais (Facebook)	287	396	405	430	480	513	2 511
Nº total de publicações	310	441	459	501	581	620	2 912
Nº de sessões de divulgação (Seminários)	3	2	0	0	0	0	5

Relativamente ao *site* oficial da ADRACES, durante o ano de 2020 foi efetuada a atualização de conteúdos, em particular a divulgação de notícias relevantes para os beneficiários e a atualização da legislação nacional e comunitária.

QUADRO 66 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES

Site	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado
Nº de inserções no <i>site</i>	39	58	104	110	91	102	504
Nº de visitantes	23 276	44 984	103 165	102 269	117 877	141 003	532 574

Uma das mais importantes ações para a divulgação e informação do programa realizada pela ADRACES é a prestação de informações e esclarecimentos relativos ao programa e suas medidas implementadas no território, os quais estão quantificados no Quadro 44.

QUADRO 67 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS

Atendimentos/Informações	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Acumulado
Presencial	106	79	37	34	20	18	294
Telefónico	85	22	8	36	57	62	270
	191	101	45	70	77	80	564

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período em análise o GAL mobilizou-se e desenvolveu todas as medidas necessárias à promoção e desenvolvimento do programa em todo o território, a partir de um trabalho consistente e sistematizado desenvolvido pela equipa técnica da ETL, com destaque para as ações de capacitação /formação promovidas pelas AG e Federação Minha Terra que contribuíram para melhorar o seu desempenho e papel dinamizador da implementação da EDL.

Nesta fase intermédia de implementação do programa o GAL faz uma reflexão predominantemente positiva de todo o processo, reconhecendo, no entanto, que existem ainda aspetos que devem ser reforçados e aperfeiçoados, estando o GAL atento aos défices ainda existentes e preparado para desenvolver as ações necessárias ao aperfeiçoamento do trabalho de animação territorial.

Uma das conclusões referentes ao ano de 2021 é a elevada taxa de desistências e execuções abaixo do previsto, o que a par do reforço de verba de transição dificulta a manutenção dos valores de taxas de contratação e execução financeira.

Da reflexão ao panorama do ano de 2021 fica clara a necessidade urgente de aumentar as taxas de execução e realização das candidaturas aprovadas, orientando o trabalho da equipa técnica para um forte acompanhamento aos promotores, no sentido de minimizar as suas dificuldades e facilitar o processo de submissão e liquidação dos pedidos de pagamento.

O próximo ano de 2022 terá assim como principais desafios a abertura de avisos de concurso que permita a contratualização da totalidade da dotação aprovada da Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL BIS 2020 concorrendo para o cumprimento dos seus objetivos, metas e indicadores.